Neubau des Zweiten Verwaltungsstandortes in Aalen

Übersicht zum Stand der Vergaben (05.03.2024)

	Gewerk (Anzahl Angebote) / **Wirtschaftlichster Bieter**	**Kosten-berechnung**	**Auftrags-summe**	**Differenz**	**%**
05.03.2024	**Baustelleneinrichtung** (5) Fa. BplusL Infra GmbH, 09212 Limbach-Oberfrohna	333.398 €	510.738 €	177.340 €	53%
05.03.2024	**Spezialtiefbau / Erdbau / Baugrube** (6) Fa. Kurt Motz Baubetriebsgesellschaft mbH, Illertissen	1.724.553 €	1.344.336 €	-380.217 €	-22%
	Kostenstand zum 27.02.2024 (nur Vergaben, ohne Baunebenkosten)	**2.057.951 €**	**1.855.074 €**	**-202.877 €**	**-10%**