
Bauzeitenplanung 

ca. 1 

Monat

ca. 

6 Monate

ca. 12 Monate

Vorab-

stimmung

VGV
VGV-Verfahren

OP-Modulbau
Planung und Ausführung

ca. 24 Monate Sanierung ZOP-Bereich

ca. Okt.

2024

ca. Okt. 

2026

ca. Okt 

2027

VORAUSSETZUNG FÜR DIE SANIERUNG DES ZOP IST DIE INBETRIEBNAHME DER OP-
MODULE

Planung inkl. Sanierung: ca.  8 Monate

Bauantrag und HU-Bau:  ca.  4 Monate

Ausführung Module:       ca. 12 Monate

Abstimmung mit 
dem SM +

Entscheidung 
VWR/BA

Feb.- April 

2024

Anlage 8

Ab Ausführung ist eine Förderun-

schädlichkeitsbescheinigung vom 

SM erforderlich

ca. Okt. 

2025

Aufnahme OP-Betrieb 
in OP-Modulen


