

**Neubau des Zweiten Verwaltungsstandortes in Aalen**  
Übersicht zum Stand der Vergaben (12.02.2025)

	<b>Gewerk (Anzahl Angebote) / Wirtschaftlichster Bieter</b>	<b>Kosten- berechnung</b>	<b>Auftrags- summe</b>	<b>Differenz</b>	<b>%</b>
05.03.2024	<b>Baustelleneinrichtung (5)</b> Fa. BplusL Infra GmbH, 09212 Limbach-Oberfrohna	333.398 €	510.738 €	177.340 €	53%
05.03.2024	<b>Spezialtiefbau / Erdbau / Baugrube (6)</b> Fa. Kurt Motz Baubetriebgesellschaft mbH, Illertissen	1.724.553 €	1.344.336 €	-380.217 €	-22%
23.05.2024	<b>Personenaufzugsanlagen (4)</b> Fa. Schmitt & Sohn GmbH & Co. KG, Tübingen	241.157 €	304.312 €	63.155 €	26%
23.05.2024	<b>Äußere Blitzschutzanlage (3)</b> Fa. Lösch Blitzschutzbau GmbH & Co. KG, Offenburg	223.919 €	58.429 €	-165.490 €	-74%
25.06.2024	<b>Rohbauarbeiten (3)</b> Fa. Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Satteldorf	9.156.492 €	9.477.763 €	321.271 €	4%
04.09.2024	<b>Dachabdichtung (6)</b> Fa. Gebrüder Rückert GmbH & Co. KG, Gosheim	1.354.592 €	1.062.467 €	-292.125 €	-22%
10.10.2024	<b>Schlosserarbeiten (5)</b> Fa. Brendle Metallbau GmbH & Co. KG, Aalen	700.600 €	705.286 €	4.686 €	1%
08.11.2024	<b>Mittelspannungsschaltanlage (5)</b> Fa. Elektro Jerg GmbH, Aalen	230.295 €	178.492 €	-51.803 €	-22%
20.11.2024	<b>Heizung, Kälte (7)</b> Fa. BMA Anlagentechnik GmbH, Westhausen	3.024.010 €	2.012.548 €	-1.011.462 €	-33%
20.11.2024	<b>Lüftung (4)</b> Fa. ROM-Technik GmbH & Co. KG, Aalen	850.243 €	846.183 €	-4.060 €	0%
20.11.2024	<b>Sanitär (7)</b> Fa. Güther Sanitär GmbH, Feuchtwangen	1.080.902 €	986.647 €	-94.255 €	-9%
20.11.2024	<b>Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (6)</b> Fa. Joos MSR GmbH, Spraitbach	412.930 €	179.143 €	-233.787 €	-57%
25.11.2024	<b>Dämmarbeiten (HLS) (4)</b> Fa. Armbrust GmbH, Mülheim an der Ruhr	455.789 €	423.143 €	-32.646 €	-7%
04.12.2024	<b>Fassade (3)</b> Fa. Schindler Fenster + Fassaden GmbH, Roding	20.578.920 €	15.131.345 €	-5.447.575 €	-26%
12.02.2025	<b>Elektro (7)</b> Fa. Heldele Aalen GmbH, Aalen	5.209.053 €	4.756.424 €	-452.629 €	-9%
<b>Kostenstand zum 12.02.2025</b> (nur Vergaben, ohne Baunebenkosten)		<b>45.576.853 €</b>	<b>37.977.256 €</b>	<b>-7.599.597 €</b>	<b>-17%</b>