

Bauherr: St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Dalkinger Str. 8-12
73479 Ellwangen

Baumaßnahme: St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Bauarbeiten für den Neubau Innere Medizin und weitere Funktionsbereiche BA 4

Vergabe VE 338 Abgehängte Decken

Ausschreibungsart:

Verhandlungsverfahren nach VOB/A

Bieter:

Leistungsverzeichnisse angefordert von Unternehmen:	20
Anzahl der bis zum 26.09.2011 um 13:00 Uhr eingegangenen Angebote:	11
Anzahl verspätet eingegangener Angebote:	-
Anzahl der wegen Formfehler nicht gewerteten Angebote:	-

Reihenfolge der drei wirtschaftlichsten Angebote nach Prüfung:

Ang. Nr.	Firma	Angebotssumme brutto	%
9	Jäger Ausbau GmbH & Co. KG Würzburg, 97337 Dettelbach	214.588,52 €	100,0%
8	ARGE Heppt Ausbau GmbH / TS GmbH & Co. KG, 97288 Theilheim	222.095,02 €	103,5%
3	Norbert Ehinger, 73432 Aalen-Geiselwang	224.232,30 €	104,5%

Arithmetisches Mittel der Angebotssumme brutto: 103,0%

Vergabevorschlag:

Zur Beauftragung wird vorgeschlagen:	Firma: Jäger Ausbau GmbH & Co. KG Würzburg Adresse: Mainfrankenpark 61 97337 Dettelbach Telefon: - Telefax: -
--------------------------------------	---

Angebotssumme netto	180.326,49 €
zzgl. 19 % MwSt.	34.262,03 €
Gesamt brutto	214.588,52 €
Brutto-Auftragssumme =	214.588,52 €

Kostenkontrolle:

	VE	DIN 276 neu	Betrag
Kostenberechnung			
bereitgestellt in	338		299.938,03 €
Gesamtsumme genehmigtes Budget (KT 12.04.2011)			299.938,03 €
Kostenüberschreitung genehmigtes Budget (KT 12.04.2011)			
Kostenunterschreitung genehmigtes Budget (KT 12.04.2011)			-85.349,51 €

Ellwangen, 06.10.2011