


## Problem Umbau im laufenden Betrieb / Bauabschnitte!



## Probleme Umbau im laufenden Betrieb / Bauabschnitte <sup>sgp</sup>

1. Lärm über ca. 2 Jahre,  
z.B. Direkt darüber  
OP Bereich neu!

2. Hohe Baukosten für  
temporäre  
Containerlösung  
Im Campus ca. 2 – 2,5 Jahre

3. Hygieneprobleme  
durch 3 der  
4 Bauabschnitte  
direkt in der ZNA

4. Technikstandard (?) und Brandschutzkosten  
Erhöhtes Kosten- und Terminrisiko bei Umbau nur 1. OG

