

Neubau des Zweiten Verwaltungsstandortes in Aalen
Übersicht zum Stand der Vergaben (25.06.2024)

	Gewerk (Anzahl Angebote) / Wirtschaftlichster Bieter	Kosten- berechnung	Auftrags- summe	Differenz	%
05.03.2024	Baustelleneinrichtung (5) Fa. BplusL Infra GmbH, 09212 Limbach-Oberfrohna	333.398 €	510.738 €	177.340 €	53,2%
05.03.2024	Spezialtiefbau / Erdbau / Baugrube (6) Fa. Kurt Motz Baubetriebsgesellschaft mbH, Illertissen	1.724.553 €	1.344.336 €	-380.217 €	-22,0%
23.05.2024	Personenaufzugsanlagen (4) Fa. Schmitt & Sohn GmbH & Co. KG, Tübingen	241.157 €	304.312 €	63.155 €	26,2%
23.05.2024	Äußere Blitzschutzanlage (3) Fa. Lösch Blitzschutzbau GmbH & Co. KG, Offenburg	223.919 €	58.429 €	-165.490 €	-73,9%
25.06.2024	Rohbauarbeiten (3) Fa. Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Satteldorf	9.156.492 €	9.477.763 €	321.271 €	3,5%
Kostenstand zum 25.06.2024 (nur Vergaben, ohne Baunebenkosten)		11.679.519 €	11.695.578 €	16.059 €	0,1%