

Modernisierung des Ostalbkreishauses: Sanierung der Außenanlagen und Wege

- Übersicht zu den drei Bauabschnitten 2016-2018 -

1. Bauabschnitt (2016)		
Zugänge und Vorplatz Stuttgarter Straße	Abbruch, Unterbau, Randeinfassungen, großformatiger Pflasterbelag	205.000 €
Weg am Kocher		23.000 €
Pflasterbelag mit Wellenmuster (Brunnen bis Kocheröffnung)	Instandsetzung des vorhandenen Pflasterbelages	5.000 €
Nebenarbeiten	LED-Mastleuchten, Hofeinläufe	47.000 €
	Zwischensumme 1. BA	280.000 €
2. Bauabschnitt (2017)		
Fahrbahnen mit Zufahrt ab der Kocherbrücke	Abbruch, Drainage, Unterbau, Randeinfassungen, Asphaltbelag	90.000 €
PKW-Stellplätze	Abbruch, Unterbau, quadratisches Pflaster (dunkel mit hellen Einfassungen)	95.000 €
Fußwege	Abbruch, Unterbau, Randeinfassungen, großformatiger Pflasterbelag	29.000 €
Nebenarbeiten	LED-Mastleuchten, Hofeinläufe	36.000 €
	Zwischensumme 2. BA	250.000 €
3. Bauabschnitt (2018)		
Fahrbahnen	Abbruch, Drainage, Unterbau, Randeinfassungen, Asphaltbelag	116.000 €
PKW-Stellplätze	Abbruch, Unterbau, quadratisches Pflaster (dunkel mit hellen Einfassungen)	102.000 €
Fußwege / Eingangsbereich / Übergang Schilderprägestellen	Abbruch, Unterbau, Randeinfassungen, großformatiger Pflasterbelag	84.000 €
Nebenarbeiten	LED-Mastleuchten, Hofeinläufe	48.000 €
	Zwischensumme 3. BA	350.000 €
	Gesamtsumme 1.-3. BA	880.000 €