



## Geschäftsbereich Straßenbau




## Mittelfristiges Ausbauprogramm 2012 – 2016

**Kreisstraßen- und -radwege**







## **Mittelfristiges Ausbauprogramm 2012 - 2016 für die Kreisstraßen- und -radwege**

### **Inhaltsübersicht**

|                                               |       |    |     |       |    |
|-----------------------------------------------|-------|----|-----|-------|----|
| Mittelfristiges Ausbauprogramm<br>2012 - 2016 | Seite | 3  | bis | Seite | 7  |
| UA-Fortführungsmaßnahmen                      | Seite | 8  | bis | Seite | 22 |
| UA-Neue Maßnahmen                             | Seite | 23 | bis | Seite | 32 |
| Haushalt 2012 Kreisstraßen                    | Seite | 33 | bis | Seite | 41 |

| Kreis-<br>straßen<br>Nr. | Maßnahme                                                  | Seite |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 3204                     | Restausbau von K 3205 bis L 1060 bei Wössingen            | 24    |
| 3205                     | Neubau von der L 1060 zur L 1078 in Kirchheim a. R.       | 9     |
| 3214                     | OD Halheim mit Halheim-Gerau                              | 10    |
| 3228                     | Beseitigung Bahnübergang Eichkapelle Ellwangen            | 11    |
| 3232                     | von der L 1075 bis zur K 3233 ohne OD Ramsenstrut         | 12    |
| 3236                     | u. K 3320 Neubau von 2 Kreisverkehrsplätzen in Hüttlingen | 13    |
| 3239                     | Rad-/Gehweg Fachsenfeld - Dewangen                        | 25    |
| 3253                     | OD Birkenlohe                                             | 26    |
| 3253                     | Ruppertshofen - Hönig                                     | 27    |
| 3256                     | OD Zimmerbach                                             | 28    |
| 3259                     | RGW Schechingen - Holzhausen                              | 29    |

| Kreis-<br>straßen<br>Nr. | Maßnahme                                      | Seite |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 3263                     | RGW Laubach - Neubronn (Leintalradweg)        | 14    |
| 3267                     | Neubau Rad-/Gehweg Zimmern - Böbingen         | 15    |
| 3276                     | OD Waldstetten                                | 16    |
| 3279                     | Verlegung u. Anschluss an die Umgehung Bargau | 17    |
| 3300                     | Flochberg - Schlossberg                       | 30    |
| 3314                     | und K 3301 OD Kösing                          | 31    |
| 3315                     | Trochtelfingen bis zur Kreisstraße 3316       | 18    |
| 3319                     | Umbau der Einmündung mit B 29 in Westhausen   | 19    |
| 3319                     | Weilermer Kreuz                               | 20    |
| 3319                     | OD Westhausen                                 | 31a   |
| 3325                     | Waiblingen - B 19                             | 21    |
| 3333                     | Beseitigung des Bahnüberganges in Schrezheim  | 22    |
| 3333                     | Dammsanierung Espachweiler                    | 32    |

**Mittelfristiges Ausbauprogramm für die Kreisstraßen- und -radwege  
2012 - 2016**

**Haushaltsjahr 2012**

| Vorhaben / Maßnahme                      | Haushaltsansatz<br>€ | Zuweisung<br>Land/Sonstige<br>€ | Kostenanteil<br>Gemeinde<br>€ | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| I. Grunderwerb                           | 20.000               |                                 |                               | 20.000                           |
| II. Fortführungsmaßnahmen                | 2.054.000            | 1.150.000                       | 158.500                       | 745.500                          |
| III. Neue Maßnahmen                      | 791.000              |                                 |                               | 791.000                          |
| IV. Bituminöse Beläge                    | 1.700.000            |                                 |                               | 1.700.000                        |
| V. Bauwerkssanierungen                   | 200.000              |                                 |                               | 200.000                          |
| VI. Vorbereitende Untersuchungen         | 20.000               |                                 |                               | 20.000                           |
| VII. Zuweisungen an Städte und Gemeinden | 150.500              |                                 |                               | 150.500                          |
| davon a) Randsteinbeiträge               | 19.500               |                                 |                               | 19.500                           |
| davon b) Kanalbeiträge                   | 131.000              |                                 |                               | 131.000                          |
| Summe I bis VII                          | 4.935.500            | 1.150.000                       | 158.500                       | 3.627.000                        |
| Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG     |                      | 772.200                         |                               |                                  |
| Gesamtzuweisungen des Landes/Sonstiger   |                      | 1.922.200                       |                               |                                  |
| Zuschussbedarf des Landkreises           |                      |                                 |                               | 2.854.800                        |

**Mittelfristiges Ausbauprogramm für die Kreisstraßen- und -radwege  
2012 - 2016**

**Haushaltsjahr 2013**

| Vorhaben / Maßnahme                              | Haushaltsansatz<br>€ | Zuweisung<br>Land/Sonstige<br>€ | Kostenanteil<br>Gemeinde<br>€ | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| I. Grunderwerb                                   | 33.500               |                                 |                               | 33.500                           |
| II. Fortführungsmaßnahmen                        | 1.493.380            | 540.848                         | 218.024                       | 734.508                          |
| III. Neue Maßnahmen                              | 771.200              |                                 | 177.000                       | 594.200                          |
| IV. Bituminöse Beläge / Frostschadensbeseitigung | 1.995.300            |                                 |                               | 1.995.300                        |
| V. Bauwerkssanierungen                           | 240.000              |                                 |                               | 240.000                          |
| VI. Vorbereitende Untersuchungen                 | 20.000               |                                 |                               | 20.000                           |
| VII. Zuweisungen an Städte und Gemeinden         | 135.000              |                                 |                               | 135.000                          |
| davon a) Randsteinbeiträge                       | 15.000               |                                 |                               | 15.000                           |
| davon b) Kanalbeiträge                           | 120.000              |                                 |                               | 120.000                          |
| Summe I bis VII                                  | 4.688.380            | 540.848                         | 395.024                       | 3.752.508                        |
| Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG             |                      | 772.200                         |                               |                                  |
| Gesamtzuweisungen des Landes/Sonstiger           |                      | 1.313.048                       |                               |                                  |
| Zuschussbedarf des Landkreises                   |                      |                                 |                               | 2.980.308                        |

**Mittelfristiges Ausbauprogramm für die Kreisstraßen- und -radwege  
2012 - 2016**

**Haushaltsjahr 2014**

| Vorhaben / Maßnahme                              | Haushaltsansatz<br>€ | Zuweisung<br>Land/Sonstige<br>€ | Kostenanteil<br>Gemeinde<br>€ | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| I. Grunderwerb                                   | 20.000               |                                 |                               | 20.000                           |
| II. Fortführungsmaßnahmen                        | 892.000              | 155.000                         |                               | 737.000                          |
| III. Neue Maßnahmen                              | 683.450              |                                 | 120.000                       | 563.450                          |
| IV. Bituminöse Beläge / Frostschadensbeseitigung | 2.406.300            |                                 |                               | 2.406.300                        |
| V. Bauwerkssanierungen                           | 600.000              |                                 |                               | 600.000                          |
| VI. Vorbereitende Untersuchungen                 | 20.000               |                                 |                               | 20.000                           |
| VII. Zuweisungen an Städte und Gemeinden         | 137.400              |                                 |                               | 137.400                          |
| davon a) Randsteinbeiträge                       | 22.500               |                                 |                               | 22.500                           |
| davon b) Kanalbeiträge                           | 114.900              |                                 |                               | 114.900                          |
| Summe I bis VII                                  | 4.759.150            | 155.000                         | 120.000                       | 4.484.150                        |
| Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG             |                      | 800.000                         |                               |                                  |
| Gesamtzuweisungen des Landes/Sonstiger           |                      | 955.000                         |                               |                                  |
| Zuschussbedarf des Landkreises                   |                      |                                 |                               | 3.684.150                        |

**Mittelfristiges Ausbauprogramm für die Kreisstraßen- und -radwege  
2012 - 2016**

**Haushaltsjahr 2015**

| Vorhaben / Maßnahme                              | Haushaltsansatz<br>€ | Zuweisung<br>Land/Sonstige<br>€ | Kostenanteil<br>Gemeinde<br>€ | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| I. Grunderwerb                                   | 20.000               |                                 |                               | 20.000                           |
| II. Fortführungsmaßnahmen                        | 418.000              | 50.000                          |                               | 368.000                          |
| III. Neue Maßnahmen                              | 1.370.200            |                                 | 53.000                        | 1.317.200                        |
| IV. Bituminöse Beläge / Frostschadensbeseitigung | 2.390.100            |                                 |                               | 2.390.100                        |
| V. Bauwerkssanierungen                           | 590.000              |                                 |                               | 590.000                          |
| VI. Vorbereitende Untersuchungen                 | 20.000               |                                 |                               | 20.000                           |
| VII. Zuweisungen an Städte und Gemeinden         | 193.300              |                                 |                               | 193.300                          |
| davon a) Randsteinbeiträge                       | 30.000               |                                 |                               | 30.000                           |
| davon b) Kanalbeiträge                           | 163.300              |                                 |                               | 163.300                          |
| Summe I bis VII                                  | 5.001.600            | 50.000                          | 53.000                        | 4.898.600                        |
| Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG             |                      | 850.000                         |                               |                                  |
| Gesamtzuweisungen des Landes/Sonstiger           |                      | 900.000                         |                               |                                  |
| Zuschussbedarf des Landkreises                   |                      |                                 |                               | 4.048.600                        |

**Mittelfristiges Ausbauprogramm für die Kreisstraßen- und -radwege  
2012 - 2016**


**Haushaltsjahr 2016**

| Vorhaben / Maßnahme                              | Haushaltsansatz<br>€ | Zuweisung<br>Land/Sonstige<br>€ | Kostenanteil<br>Gemeinde<br>€ | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| I. Grunderwerb                                   | 20.000               |                                 |                               | 20.000                           |
| II. Fortführungsmaßnahmen                        | 1.215.000            | 604.000                         |                               | 611.000                          |
| III. Neue Maßnahmen                              | 1.434.000            | 678.000                         |                               | 756.000                          |
| IV. Bituminöse Beläge / Frostschadensbeseitigung | 2.543.500            |                                 |                               | 2.543.500                        |
| V. Bauwerkssanierungen                           | 620.000              |                                 |                               | 620.000                          |
| VI. Vorbereitende Untersuchungen                 | 20.000               |                                 |                               | 20.000                           |
| VII. Zuweisungen an Städte und Gemeinden         | 135.000              |                                 |                               | 135.000                          |
| davon a) Randsteinbeiträge                       | 15.000               |                                 |                               | 15.000                           |
| davon b) Kanalbeiträge                           | 120.000              |                                 |                               | 120.000                          |
| Summe I bis VII                                  | 5.987.500            | 1.282.000                       |                               | 4.705.500                        |
| Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG             |                      | 900.000                         |                               |                                  |
| Gesamtzuweisungen des Landes/Sonstiger           |                      | 2.182.000                       |                               |                                  |
| Zuschussbedarf des Landkreises                   |                      |                                 |                               | 3.805.500                        |

**Mittelfristiges Ausbauprogramm  
2012 – 2016  
für die Kreisstraßen- und -radwege**

**UA – Fortführungsmaßnahmen**

## K 3205 Neubau von der L 1060 zur L 1078 in Kirchheim a. R.



Sanierung der bestehenden K 3205 mit Kurvenabflachung

| Kostenaufteilung | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten     | 1.133.000     | 1.075.500            |                   | 57.500            |                   |


|                    |           |           |  |        |  |
|--------------------|-----------|-----------|--|--------|--|
| Finanzierung Summe | 1.133.000 | 1.075.500 |  | 57.500 |  |
| 2011 und davor     | 120.000   | 120.000   |  |        |  |
| 2012               | 200.000   | 200.000   |  |        |  |
| 2013               | 713.000   | 655.500   |  | 57.500 |  |
| 2014               | 100.000   | 100.000   |  |        |  |
| 2015               |           |           |  |        |  |
| 2016               |           |           |  |        |  |
| 2017 und später    |           |           |  |        |  |

|                  |           |         |  |        |  |
|------------------|-----------|---------|--|--------|--|
| Baukosten gesamt | 1.053.000 | 995.500 |  | 57.500 |  |
| davon            |           |         |  |        |  |
| Straße           | 995.500   | 995.500 |  |        |  |
| Radweg/Feldweg   |           |         |  |        |  |
| Gehweg           | 57.500    |         |  | 57.500 |  |
| Sonstiges        |           |         |  |        |  |

|                    |        |        |  |  |  |
|--------------------|--------|--------|--|--|--|
| Grunderwerb gesamt | 50.000 | 50.000 |  |  |  |
| davon              |        |        |  |  |  |
| Straße             | 50.000 | 50.000 |  |  |  |
| Radweg/Feldweg     |        |        |  |  |  |
| Gehweg             |        |        |  |  |  |
| Sonstiges          |        |        |  |  |  |
| Vermessung         |        |        |  |  |  |

|                |        |        |                     |  |  |
|----------------|--------|--------|---------------------|--|--|
| Planungskosten | 30.000 | 30.000 | nicht zuschussfähig |  |  |
|----------------|--------|--------|---------------------|--|--|

## K 3214 Ortsdurchfahrt Halheim mit Halheim-Gerau



nur Anteil Ostalbkreis  
Belagsarbeiten  
innerhalb Ortsdurchfahrt Gemeinschaftsmaßnahme mit Stadt Ellwangen

| Kostenaufteilung    | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|---------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtkosten</b> | 400.000       | 400.000              |                   |                   |                   |

|                           |         |         |  |  |  |
|---------------------------|---------|---------|--|--|--|
| <b>Finanzierung Summe</b> | 400.000 | 400.000 |  |  |  |
| 2011 und davor            |         |         |  |  |  |
| 2012                      | 400.000 | 400.000 |  |  |  |
| 2013                      |         |         |  |  |  |
| 2014                      |         |         |  |  |  |
| 2015                      |         |         |  |  |  |
| 2016                      |         |         |  |  |  |
| 2017 und später           |         |         |  |  |  |

|                         |         |         |  |  |  |
|-------------------------|---------|---------|--|--|--|
| <b>Baukosten gesamt</b> | 398.000 | 398.000 |  |  |  |
| davon                   |         |         |  |  |  |
| Straße                  | 398.000 | 398.000 |  |  |  |
| Radweg/Feldweg          |         |         |  |  |  |
| Gehweg                  |         |         |  |  |  |
| Sonstiges               |         |         |  |  |  |


  

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Grunderwerb gesamt</b> |  |  |  |  |  |
| davon                     |  |  |  |  |  |
| Straße                    |  |  |  |  |  |
| Radweg/Feldweg            |  |  |  |  |  |
| Gehweg                    |  |  |  |  |  |
| Sonstiges                 |  |  |  |  |  |
| Vermessung                |  |  |  |  |  |

|                       |       |       |                     |  |  |
|-----------------------|-------|-------|---------------------|--|--|
| <b>Planungskosten</b> | 2.000 | 2.000 | nicht zuschussfähig |  |  |
|-----------------------|-------|-------|---------------------|--|--|

## K 3228 Beseitigung Bahnübergang Eichkapelle Ellwangen



Maßnahme nach Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG): Kostenaufteilung je 1/3 Bund, Deutsche Bahn und Landkreis  
 Kostenanteil der Stadt Ellwangen für Gehweg  
 Förderung nach EntflechtG bei kreuz.bed. Kosten 75 %

Sonstige = Bund und Bahn

| Kostenaufteilung    | alle<br>[ € ]    | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtkosten</b> | <b>5.863.000</b> | <b>563.008</b>       | <b>1.355.442</b>  | <b>281.524</b>    | <b>3.663.026</b>  |


|                           |                  |                |                  |                |                  |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Finanzierung Summe</b> | <b>5.863.000</b> | <b>563.008</b> | <b>1.355.442</b> | <b>281.524</b> | <b>3.663.026</b> |
| 2011 und davor            | 4.597.120        | 463.000        | 735.000          | 20.000         | 3.379.120        |
| 2012                      | 872.000          | 70.000         | 387.000          | 150.000        | 265.000          |
| 2013                      | 393.880          | 30.008         | 233.442          | 111.524        | 18.906           |
| 2014                      |                  |                |                  |                |                  |
| 2015                      |                  |                |                  |                |                  |
| 2016                      |                  |                |                  |                |                  |
| 2017 und später           |                  |                |                  |                |                  |

|                         |                  |                |                  |                |                  |
|-------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Baukosten gesamt</b> | <b>4.799.760</b> | <b>418.345</b> | <b>1.176.357</b> | <b>209.192</b> | <b>2.995.866</b> |
| davon                   |                  |                |                  |                |                  |
| Straße                  |                  |                |                  |                |                  |
| Radweg/Feldweg          |                  |                |                  |                |                  |
| Gehweg                  |                  |                |                  |                |                  |
| Sonstiges               | 4.799.760        | 418.345        | 1.176.357        | 209.192        | 2.995.866        |

|                           |                |               |               |               |                |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Grunderwerb gesamt</b> | <b>280.000</b> | <b>30.083</b> | <b>67.542</b> | <b>15.042</b> | <b>167.333</b> |
| davon                     |                |               |               |               |                |
| Straße                    |                |               |               |               |                |
| Radweg/Feldweg            |                |               |               |               |                |
| Gehweg                    |                |               |               |               |                |
| Sonstiges                 | 280.000        | 30.083        | 67.542        | 15.042        | 167.333        |
| Vermessung                |                |               |               |               |                |

|                       |                |                |                |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Planungskosten</b> | <b>783.240</b> | <b>114.580</b> | <b>111.543</b> | <b>57.290</b> | <b>499.827</b> |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

## K 3232 von der L 1075 bis zur K 3233 ohne OD Ramsenstrut



Verbreiterung und Kurvenbegradigung mit Belagserneuerung 950 m und 1.250 m

Rückbau Teilstück der K 3232 zwischen der K 3233 und der K 3234 bei Leinenfirst im Rahmen der Flurbereinigung  
geschwindigkeitsdämpfende Maßnahme nördlich Ramsenstrut

GVFG-Zuschuss ca. 52 %

Kostenerhöhung laut genehmigten Kostenvoranschlag vom 16.06.2011

| Kostenaufteilung    | alle<br>[ € ]    | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtkosten</b> | <b>1.380.000</b> | <b>615.500</b>       | <b>756.000</b>    | <b>8.500</b>      |                   |

|                           |                  |                |                |              |  |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| <b>Finanzierung Summe</b> | <b>1.380.000</b> | <b>615.500</b> | <b>756.000</b> | <b>8.500</b> |  |
| 2011 und davor            | 528.000          | 270.000        | 258.000        |              |  |
| 2012                      | 852.000          | 345.500        | 498.000        | 8.500        |  |
| 2013                      |                  |                |                |              |  |
| 2014                      |                  |                |                |              |  |
| 2015                      |                  |                |                |              |  |
| 2016                      |                  |                |                |              |  |
| 2017 und später           |                  |                |                |              |  |

|                         |                  |                |                |              |  |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| <b>Baukosten gesamt</b> | <b>1.279.000</b> | <b>555.000</b> | <b>717.500</b> | <b>6.500</b> |  |
| davon                   |                  |                |                |              |  |
| Straße                  | 1.251.000        | 548.500        | 702.500        |              |  |
| Radweg/Feldweg          |                  |                |                |              |  |
| Gehweg                  |                  |                |                |              |  |
| Sonstiges               | 28.000           | 6.500          | 15.000         | 6.500        |  |

|                           |               |               |               |            |  |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|
| <b>Grunderwerb gesamt</b> | <b>75.000</b> | <b>36.000</b> | <b>38.500</b> | <b>500</b> |  |
| davon                     |               |               |               |            |  |
| Straße                    | 41.000        | 19.500        | 21.500        |            |  |
| Radweg/Feldweg            |               |               |               |            |  |
| Gehweg                    |               |               |               |            |  |
| Sonstiges                 | 500           |               |               | 500        |  |
| Vermessung                | 33.500        | 16.500        | 17.000        |            |  |

|                       |               |               |                     |              |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|--|
| <b>Planungskosten</b> | <b>26.000</b> | <b>24.500</b> | nicht zuschussfähig | <b>1.500</b> |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|--|

## K 3236 / K 3320 Neubau von 2 Kreisverkehrsplätzen in Hüttlingen

|                            |               |                  |
|----------------------------|---------------|------------------|
|                            | Gesamtkosten: | <b>300.000 €</b> |
|                            | Baulängen:    |                  |
|                            | Fahrbahn      | m                |
|                            | Anschlüsse    | m                |
|                            | Radweg        | m                |
| Gehweg                     | m             |                  |
| Breiten:                   |               |                  |
| Fahrbahn                   | m             |                  |
| Radweg                     | m             |                  |
| Gehweg                     | m             |                  |
| Verkehrsbelastung pro Tag: |               |                  |
| DTV                        | Kfz           |                  |
| DTV-SV                     | Kfz           |                  |
| HH-Stelle: K               | 3236 1101     |                  |

Umbau von 2 Knotenpunkten durch die Gemeinde; Kostenbeteiligung durch Ostalbkreis

| Kostenaufteilung | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten     | 300.000       | 300.000              |                   |                   |                   |

|                    |         |         |  |  |  |
|--------------------|---------|---------|--|--|--|
| Finanzierung Summe | 300.000 | 300.000 |  |  |  |
| 2011 und davor     | 150.000 | 150.000 |  |  |  |
| 2012               |         |         |  |  |  |
| 2013               |         |         |  |  |  |
| 2014               | 150.000 | 150.000 |  |  |  |
| 2015               |         |         |  |  |  |
| 2016               |         |         |  |  |  |
| 2017 und später    |         |         |  |  |  |

|                  |         |         |  |  |  |
|------------------|---------|---------|--|--|--|
| Baukosten gesamt | 300.000 | 300.000 |  |  |  |
| davon            |         |         |  |  |  |
| Straße           | 300.000 | 300.000 |  |  |  |
| Radweg/Feldweg   |         |         |  |  |  |
| Gehweg           |         |         |  |  |  |
| Sonstiges        |         |         |  |  |  |

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Grunderwerb gesamt |  |  |  |  |  |
| davon              |  |  |  |  |  |
| Straße             |  |  |  |  |  |
| Radweg/Feldweg     |  |  |  |  |  |
| Gehweg             |  |  |  |  |  |
| Sonstiges          |  |  |  |  |  |
| Vermessung         |  |  |  |  |  |

|                |  |                     |  |  |
|----------------|--|---------------------|--|--|
| Planungskosten |  | nicht zuschussfähig |  |  |
|----------------|--|---------------------|--|--|

## K 3263 Laubach - Neubronn (Leintalradweg)



Ausbau der Kreisstraße bis Anstieg Richtung Neubronn  
 Neubau Radweg auf gesamter Länge  
 Festbetragszuschuss nach LGFVG

| Kostenaufteilung    | alle<br>[ € ]    | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtkosten</b> | <b>1.399.500</b> | <b>949.000</b>       | <b>288.500</b>    | <b>162.000</b>    |                   |


|                           |                  |                |                |                |  |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Finanzierung Summe</b> | <b>1.399.500</b> | <b>949.000</b> | <b>288.500</b> | <b>162.000</b> |  |
| 2011 und davor            | 1.031.000        | 869.000        |                | 162.000        |  |
| 2012                      | 80.000           | 80.000         |                |                |  |
| 2013                      | 288.500          |                | 288.500        |                |  |
| 2014                      |                  |                |                |                |  |
| 2015                      |                  |                |                |                |  |
| 2016                      |                  |                |                |                |  |
| 2017 und später           |                  |                |                |                |  |

|                         |                  |                |                |                |  |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Baukosten gesamt</b> | <b>1.293.500</b> | <b>879.000</b> | <b>288.500</b> | <b>126.000</b> |  |
| davon                   |                  |                |                |                |  |
| Straße                  | 853.000          | 753.000        | 100.000        |                |  |
| Radweg/Feldweg          | 440.500          | 126.000        | 188.500        | 126.000        |  |
| Gehweg                  |                  |                |                |                |  |
| Sonstiges               |                  |                |                |                |  |

|                           |               |               |  |               |  |
|---------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|
| <b>Grunderwerb gesamt</b> | <b>46.000</b> | <b>34.000</b> |  | <b>12.000</b> |  |
| davon                     |               |               |  |               |  |
| Straße                    | 10.000        | 10.000        |  |               |  |
| Radweg/Feldweg            | 12.000        | 6.000         |  | 6.000         |  |
| Gehweg                    |               |               |  |               |  |
| Sonstiges                 |               |               |  |               |  |
| Vermessung                | 24.000        | 18.000        |  | 6.000         |  |

|                       |               |                                   |               |  |  |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--|--|
| <b>Planungskosten</b> | <b>60.000</b> | <b>36.000</b> nicht zuschussfähig | <b>24.000</b> |  |  |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--|--|

## K 3267 Neubau Rad-/Gehweg Zimmern - Böbingen

|                                                                                    |                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
|  | Gesamtkosten:              | <b>298.000 €</b> |
|                                                                                    | Baulängen:                 |                  |
|                                                                                    | Fahrbahn                   | m                |
|                                                                                    | Anschlüsse                 | m                |
|                                                                                    | Radweg                     | 1.200 m          |
|                                                                                    | Gehweg                     | m                |
|                                                                                    | Breiten:                   |                  |
|                                                                                    | Fahrbahn                   | m                |
|                                                                                    | Radweg                     | 2,25 m           |
|                                                                                    | Gehweg                     | m                |
|                                                                                    | Verkehrsbelastung pro Tag: |                  |
|                                                                                    | DTV                        | 3.000 Kfz        |
|                                                                                    | DTV-SV                     | 120 Kfz          |
| HH-Stelle: S                                                                       |                            | 3267 1101        |

Fortsetzung des Remstalradweges zwischen Zimmern - Böbingen  
Anteilige Finanzierung durch den Bund wird angestrebt

| Kostenaufteilung | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten     | 298.000       | 149.000              |                   | 149.000           |                   |

|                    |         |         |  |         |  |
|--------------------|---------|---------|--|---------|--|
| Finanzierung Summe | 298.000 | 149.000 |  | 149.000 |  |
| 2011 und davor     | 200.000 | 100.000 |  | 100.000 |  |
| 2012               |         |         |  |         |  |
| 2013               | 98.000  | 49.000  |  | 49.000  |  |
| 2014               |         |         |  |         |  |
| 2015               |         |         |  |         |  |
| 2016               |         |         |  |         |  |
| 2017 und später    |         |         |  |         |  |

|                  |         |         |  |         |  |
|------------------|---------|---------|--|---------|--|
| Baukosten gesamt | 269.000 | 134.500 |  | 134.500 |  |
| davon            |         |         |  |         |  |
| Straße           |         |         |  |         |  |
| Radweg/Feldweg   | 269.000 | 134.500 |  | 134.500 |  |
| Gehweg           |         |         |  |         |  |
| Sonstiges        |         |         |  |         |  |

|                    |        |        |  |        |  |
|--------------------|--------|--------|--|--------|--|
| Grunderwerb gesamt | 29.000 | 14.500 |  | 14.500 |  |
| davon              |        |        |  |        |  |
| Straße             |        |        |  |        |  |
| Radweg/Feldweg     | 4.000  | 2.000  |  | 2.000  |  |
| Gehweg             |        |        |  |        |  |
| Sonstiges          |        |        |  |        |  |
| Vermessung         | 25.000 | 12.500 |  | 12.500 |  |

|                |  |                     |  |  |
|----------------|--|---------------------|--|--|
| Planungskosten |  | nicht zuschussfähig |  |  |
|----------------|--|---------------------|--|--|

## K 3276 Ortsdurchfahrt Waldstetten



Gesamtkosten: **468.000 €**

Baulängen:  
 Fahrbahn 450 m  
 Anschlüsse m  
 Radweg m  
 Gehweg 200 m

Breiten:  
 Fahrbahn 6,00 m  
 Radweg m  
 Gehweg 1,50 m

Verkehrsbelastung pro Tag:  
 DTV 1.849 Kfz  
 DTV-SV 147 Kfz

HH-Stelle: K 3276 1201

Erneuerung von Versorgungsleitungen durch Gemeinde  
 Sanierung und Neuanlage von Fahrbahn und Gehwegen  
 genannt ist nur der Kostenanteil des Kreises  
 Planung durch Gemeinde

| Kostenaufteilung | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten     | 468.000       | 468.000              |                   |                   |                   |


|                    |         |         |  |  |  |
|--------------------|---------|---------|--|--|--|
| Finanzierung Summe | 468.000 | 468.000 |  |  |  |
| 2011 und davor     |         |         |  |  |  |
| 2012               | 100.000 | 100.000 |  |  |  |
| 2013               |         |         |  |  |  |
| 2014               | 100.000 | 100.000 |  |  |  |
| 2015               | 268.000 | 268.000 |  |  |  |
| 2016               |         |         |  |  |  |
| 2017 und später    |         |         |  |  |  |

|                  |         |         |  |  |  |
|------------------|---------|---------|--|--|--|
| Baukosten gesamt | 406.000 | 406.000 |  |  |  |
| davon            |         |         |  |  |  |
| Straße           | 406.000 | 406.000 |  |  |  |
| Radweg/Feldweg   |         |         |  |  |  |
| Gehweg           |         |         |  |  |  |
| Sonstiges        |         |         |  |  |  |

|                    |        |        |  |  |  |
|--------------------|--------|--------|--|--|--|
| Grunderwerb gesamt | 30.000 | 30.000 |  |  |  |
| davon              |        |        |  |  |  |
| Straße             | 30.000 | 30.000 |  |  |  |
| Radweg/Feldweg     |        |        |  |  |  |
| Gehweg             |        |        |  |  |  |
| Sonstiges          |        |        |  |  |  |
| Vermessung         |        |        |  |  |  |

|                |        |        |                     |  |  |
|----------------|--------|--------|---------------------|--|--|
| Planungskosten | 32.000 | 32.000 | nicht zuschussfähig |  |  |
|----------------|--------|--------|---------------------|--|--|

## K 3279 Verlegung und Anschluss an die Umgehung Bargau




|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Gesamtkosten:              | 462.000 €     |
| Baulängen:                 |               |
| Fahrbahn                   | 300 m         |
| Anschlüsse                 | m             |
| Radweg                     | 300 m         |
| Gehweg                     | m             |
| Breiten:                   |               |
| Fahrbahn                   | 6,00 m        |
| Radweg                     | 2,25 - 2,75 m |
| Gehweg                     | m             |
| Verkehrsbelastung pro Tag: |               |
| DTV                        | 7.000 Kfz     |
| DTV-SV                     | 300 Kfz       |
| HH-Stelle: K               | 3279 0901     |

Verlegung der Kreisstraße mit Anschluss an die Umgehung Bargau im Zuge der L 1161  
Folgebmaßnahme der Landesmaßnahme, deshalb wird Zuschuss nach LGVFG erwartet (ca. 30 %)

| Kostenaufteilung   | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ]   | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten       | 462.000       | 330.000              | 132.000             |                   |                   |
| Finanzierung Summe | 462.000       | 330.000              | 132.000             |                   |                   |
| 2011 und davor     | 60.000        | 42.000               | 18.000              |                   |                   |
| 2012               |               |                      |                     |                   |                   |
| 2013               |               |                      |                     |                   |                   |
| 2014               | 402.000       | 288.000              | 114.000             |                   |                   |
| 2015               |               |                      |                     |                   |                   |
| 2016               |               |                      |                     |                   |                   |
| 2017 und später    |               |                      |                     |                   |                   |
| Baukosten gesamt   | 400.000       | 280.000              | 120.000             |                   |                   |
| davon              |               |                      |                     |                   |                   |
| Straße             | 400.000       | 280.000              | 120.000             |                   |                   |
| Radweg/Feldweg     |               |                      |                     |                   |                   |
| Gehweg             |               |                      |                     |                   |                   |
| Sonstiges          |               |                      |                     |                   |                   |
| Grunderwerb gesamt | 40.000        | 28.000               | 12.000              |                   |                   |
| davon              |               |                      |                     |                   |                   |
| Straße             | 30.000        | 21.000               | 9.000               |                   |                   |
| Radweg/Feldweg     |               |                      |                     |                   |                   |
| Gehweg             |               |                      |                     |                   |                   |
| Sonstiges          |               |                      |                     |                   |                   |
| Vermessung         | 10.000        | 7.000                | 3.000               |                   |                   |
| Planungskosten     | 22.000        | 22.000               | nicht zuschussfähig |                   |                   |

## K 3315 Trochtelfingen bis zur Kreisstraße 3316



Bestandsausbau  
LGVFG-Maßnahme (Zuschuss ca. 55 %)

Verkehrszählung Mai 2006

| Kostenaufteilung | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten     | 1.415.000     | 720.000              | 695.000           |                   |                   |

| Finanzierung Summe | 1.415.000 | 720.000 | 695.000 |  |  |
|--------------------|-----------|---------|---------|--|--|
| 2011 und davor     | 60.000    | 60.000  |         |  |  |
| 2012               |           |         |         |  |  |
| 2013               |           |         |         |  |  |
| 2014               | 90.000    | 49.000  | 41.000  |  |  |
| 2015               | 150.000   | 100.000 | 50.000  |  |  |
| 2016               | 1.115.000 | 511.000 | 604.000 |  |  |
| 2017 und später    |           |         |         |  |  |

|                  |           |         |         |  |  |
|------------------|-----------|---------|---------|--|--|
| Baukosten gesamt | 1.175.000 | 529.000 | 646.000 |  |  |
| davon            |           |         |         |  |  |
| Straße           | 1.175.000 | 529.000 | 646.000 |  |  |
| Radweg/Feldweg   |           |         |         |  |  |
| Gehweg           |           |         |         |  |  |
| Sonstiges        |           |         |         |  |  |

|                    |        |        |        |  |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--|--|
| Grunderwerb gesamt | 90.000 | 41.000 | 49.000 |  |  |
| davon              |        |        |        |  |  |
| Straße             | 30.000 | 14.000 | 16.000 |  |  |
| Radweg/Feldweg     |        |        |        |  |  |
| Gehweg             |        |        |        |  |  |
| Sonstiges          |        |        |        |  |  |
| Vermessung         | 60.000 | 27.000 | 33.000 |  |  |

|                |         |         |                     |  |  |
|----------------|---------|---------|---------------------|--|--|
| Planungskosten | 150.000 | 150.000 | nicht zuschussfähig |  |  |
|----------------|---------|---------|---------------------|--|--|

## K 3319 Umbau der Einmündung mit B 29 in Westhausen

|                                                                                    |                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|  | Gesamtkosten:              | 100.000 € |
|                                                                                    | Baulängen:                 |           |
|                                                                                    | Fahrbahn                   | m         |
|                                                                                    | Anschlüsse                 | m         |
|                                                                                    | Radweg                     | m         |
|                                                                                    | Gehweg                     | m         |
|                                                                                    | Breiten:                   |           |
|                                                                                    | Fahrbahn                   | m         |
|                                                                                    | Radweg                     | m         |
|                                                                                    | Gehweg                     | m         |
|                                                                                    | Verkehrsbelastung pro Tag: |           |
|                                                                                    | DTV                        | Kfz       |
|                                                                                    | DTV-SV                     | Kfz       |
|                                                                                    | HH-Stelle: K               | 3319 0801 |

Beseitigung Unfallschwerpunkt  
Kostenbeteiligung des Ostalbkreises mit ca. 1/3  
Planung durch Regierungspräsidium bzw. Ostalbkreis

| Kostenaufteilung   | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ]   | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten       | 100.000       | 100.000              |                     |                   |                   |
| Finanzierung Summe | 100.000       | 100.000              |                     |                   |                   |
| 2011 und davor     | 50.000        | 50.000               |                     |                   |                   |
| 2012               |               |                      |                     |                   |                   |
| 2013               |               |                      |                     |                   |                   |
| 2014               | 50.000        | 50.000               |                     |                   |                   |
| 2015               |               |                      |                     |                   |                   |
| 2016               |               |                      |                     |                   |                   |
| 2017 und später    |               |                      |                     |                   |                   |
| Baukosten gesamt   | 100.000       | 100.000              |                     |                   |                   |
| davon              |               |                      |                     |                   |                   |
| Straße             | 100.000       | 100.000              |                     |                   |                   |
| Radweg/Feldweg     |               |                      |                     |                   |                   |
| Gehweg             |               |                      |                     |                   |                   |
| Sonstiges          |               |                      |                     |                   |                   |
| Grunderwerb gesamt |               |                      |                     |                   |                   |
| davon              |               |                      |                     |                   |                   |
| Straße             |               |                      |                     |                   |                   |
| Radweg/Feldweg     |               |                      |                     |                   |                   |
| Gehweg             |               |                      |                     |                   |                   |
| Sonstiges          |               |                      |                     |                   |                   |
| Vermessung         |               |                      |                     |                   |                   |
| Planungskosten     |               |                      | nicht zuschussfähig |                   |                   |

## K 3319 Weilermer Kreuz

|                                                                                    |                            |         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------|
|  | Gesamtkosten:              |         | <b>241.000 €</b> |
|                                                                                    | Baulängen:                 |         |                  |
|                                                                                    | Fahrbahn                   | Kreisel | m                |
|                                                                                    | Anschlüsse                 |         | m                |
|                                                                                    | Radweg                     |         | m                |
|                                                                                    | Gehweg                     |         | m                |
|                                                                                    | Breiten:                   |         |                  |
|                                                                                    | Fahrbahn                   | 7,00    | m                |
|                                                                                    | Radweg                     |         | m                |
|                                                                                    | Gehweg                     |         | m                |
|                                                                                    | Verkehrsbelastung pro Tag: |         |                  |
|                                                                                    | DTV                        | 4.600   | Kfz              |
|                                                                                    | DTV-SV                     | 250     | Kfz              |
| HH-Stelle: K                                                                       |                            | 3319    | 1201             |

Umbau zum Kreisverkehr  
Anteil Ostalbkreis (49 %)  
Realisierung abhängig von Bereitstellung der Landesmittel

| Kostenaufteilung | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten     | 241.000       | 241.000              |                   |                   |                   |

|                    |         |         |  |  |  |
|--------------------|---------|---------|--|--|--|
| Finanzierung Summe | 241.000 | 241.000 |  |  |  |
| 2011 und davor     |         |         |  |  |  |
| 2012               | 241.000 | 241.000 |  |  |  |
| 2013               |         |         |  |  |  |
| 2014               |         |         |  |  |  |
| 2015               |         |         |  |  |  |
| 2016               |         |         |  |  |  |
| 2017 und später    |         |         |  |  |  |

|                  |         |         |  |  |  |
|------------------|---------|---------|--|--|--|
| Baukosten gesamt | 226.000 | 226.000 |  |  |  |
| davon            |         |         |  |  |  |
| Straße           | 226.000 | 226.000 |  |  |  |
| Radweg/Feldweg   |         |         |  |  |  |
| Gehweg           |         |         |  |  |  |
| Sonstiges        |         |         |  |  |  |

|                    |       |       |  |  |  |
|--------------------|-------|-------|--|--|--|
| Grunderwerb gesamt | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
| davon              |       |       |  |  |  |
| Straße             | 5.000 | 5.000 |  |  |  |
| Radweg/Feldweg     |       |       |  |  |  |
| Gehweg             |       |       |  |  |  |
| Sonstiges          |       |       |  |  |  |
| Vermessung         |       |       |  |  |  |

|                |        |        |                     |  |  |
|----------------|--------|--------|---------------------|--|--|
| Planungskosten | 10.000 | 10.000 | nicht zuschussfähig |  |  |
|----------------|--------|--------|---------------------|--|--|

Verbreiterung und Deckenverstärkung mit Rad- und Gehweg und Erneuerung von drei Brücken  
Kostenanteil der Stadt Aalen für RGW  
GVFG-Maßnahme mit ca. 54 % Zuschuss, erste Rate bereits bewilligt. Verkehrsfreigabe 03.08.2011

|                           |                  |                |                |               |  |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| <b>Finanzierung Summe</b> | <b>1.250.400</b> | <b>548.000</b> | <b>642.400</b> | <b>60.000</b> |  |
| <b>2011 und davor</b>     | <b>1.250.400</b> | <b>548.000</b> | <b>642.400</b> | <b>60.000</b> |  |
| <b>2012</b>               |                  |                |                |               |  |
| <b>2013</b>               |                  |                |                |               |  |
| <b>2014</b>               |                  |                |                |               |  |
| <b>2015</b>               |                  |                |                |               |  |
| <b>2016</b>               |                  |                |                |               |  |
| <b>2017 und später</b>    |                  |                |                |               |  |

|                           |               |              |              |              |  |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--|
| <b>Grunderwerb gesamt</b> | <b>15.400</b> | <b>4.000</b> | <b>7.400</b> | <b>4.000</b> |  |
| davon                     |               |              |              |              |  |
| Straße                    |               |              |              |              |  |
| Radweg/Feldweg            | <b>8.000</b>  | <b>1.500</b> | <b>5.000</b> | <b>1.500</b> |  |
| Gehweg                    |               |              |              |              |  |
| Sonstiges                 |               |              |              |              |  |
| Vermessung                | <b>7.400</b>  | <b>2.500</b> | <b>2.400</b> | <b>2.500</b> |  |

|                |        |        |                     |  |  |
|----------------|--------|--------|---------------------|--|--|
| Planungskosten | 40.000 | 40.000 | nicht zuschussfähig |  |  |
|----------------|--------|--------|---------------------|--|--|

|                            |       |                  |          |
|----------------------------|-------|------------------|----------|
| Gesamtkosten:              |       | <b>3.265.000</b> | <b>€</b> |
| Baulängen:                 |       |                  |          |
| Fahrbahn                   | 460   | m                |          |
| Anschlüsse                 |       | m                |          |
| Radweg                     |       | m                |          |
| Gehweg                     |       | m                |          |
| Breiten:                   |       |                  |          |
| Fahrbahn                   | 6,00  | m                |          |
| Radweg                     |       | m                |          |
| Gehweg                     | 1,50  | m                |          |
| Verkehrsbelastung pro Tag: |       |                  |          |
| DTV                        | 6.000 | Kfz              |          |
| DTV-SV                     | 194   | Kfz              |          |
| HH-Stelle: K               |       | 3333             | 0501     |

|                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Maßnahme nach Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG): Kostenaufteilung je 1/3 Bund, Deutsche Bahn und Landkreis</p> <p>Kostenanteil der Stadt Ellwangen für Gehweg</p> <p>LGVFG-Maßnahme 75 %</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                       |                              |                           |                           |                           |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Kostenaufteilung</b> | <b>alle<br/>[ € ]</b> | <b>Ostalbkreis<br/>[ € ]</b> | <b>Zuschuss<br/>[ € ]</b> | <b>Gemeinde<br/>[ € ]</b> | <b>Sonstige<br/>[ € ]</b> |
| <b>Gesamtkosten</b>     | <b>3.265.000</b>      | <b>450.000</b>               | <b>750.000</b>            | <b>65.000</b>             | <b>2.000.000</b>          |

|                           |                  |                |                |               |                  |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>Finanzierung Summe</b> | <b>3.265.000</b> | <b>450.000</b> | <b>750.000</b> | <b>65.000</b> | <b>2.000.000</b> |
| 2011 und davor            | 200.000          | 13.400         | 186.600        |               |                  |
| 2012                      |                  |                |                |               |                  |
| 2013                      |                  |                |                |               |                  |
| 2014                      |                  |                |                |               |                  |
| 2015                      |                  |                |                |               |                  |
| 2016                      | 100.000          | 100.000        |                |               |                  |
| 2017 und später           | 2.965.000        | 336.600        | 563.400        | 65.000        | 2.000.000        |

|                         |                  |                |                |               |                  |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| <b>Baukosten gesamt</b> | <b>2.755.000</b> | <b>225.000</b> | <b>675.000</b> | <b>55.000</b> | <b>1.800.000</b> |
| davon                   |                  |                |                |               |                  |
| Straße                  | <b>2.700.000</b> | <b>225.000</b> | <b>675.000</b> |               | <b>1.800.000</b> |
| Radweg/Feldweg          |                  |                |                |               |                  |
| Gehweg                  | <b>55.000</b>    |                |                | <b>55.000</b> |                  |
| Sonstiges               |                  |                |                |               |                  |


|                           |                |               |               |              |                |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| <b>Grunderwerb gesamt</b> | <b>305.000</b> | <b>25.000</b> | <b>75.000</b> | <b>5.000</b> | <b>200.000</b> |
| davon                     |                |               |               |              |                |
| Straße                    | <b>300.000</b> | <b>25.000</b> | <b>75.000</b> |              | <b>200.000</b> |
| Radweg/Feldweg            |                |               |               |              |                |
| Gehweg                    | <b>5.000</b>   |               |               | <b>5.000</b> |                |
| Sonstiges                 |                |               |               |              |                |
| Vermessung                |                |               |               |              |                |

|                |         |         |                     |       |  |
|----------------|---------|---------|---------------------|-------|--|
| Planungskosten | 205.000 | 200.000 | nicht zuschussfähig | 5.000 |  |
|----------------|---------|---------|---------------------|-------|--|

**Mittelfristiges Ausbauprogramm  
2012 – 2016  
für die Kreisstraßen- und -radwege**

**UA – Neue Maßnahmen**

## K 3204 Restausbau von K 3205 bis L 1060 bei Wössingen



Restausbau der K 3204 im Rahmen der Flurbereinigung bei gleichzeitiger Abstufung der K 3205 zur Gemeindestraße

| Kostenaufteilung    | alle<br>[ € ]  | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|---------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtkosten</b> | <b>490.000</b> | <b>490.000</b>       |                   |                   |                   |

| Finanzierung Summe | 490.000 | 490.000 |  |  |  |
|--------------------|---------|---------|--|--|--|
| 2011 und davor     |         |         |  |  |  |
| 2012               |         |         |  |  |  |
| 2013               |         |         |  |  |  |
| 2014               | 42.000  | 42.000  |  |  |  |
| 2015               | 370.000 | 370.000 |  |  |  |
| 2016               | 78.000  | 78.000  |  |  |  |
| 2017 und später    |         |         |  |  |  |

|                         |                |                |  |  |  |
|-------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| <b>Baukosten gesamt</b> | <b>435.000</b> | <b>435.000</b> |  |  |  |
| davon                   |                |                |  |  |  |
| Straße                  | 435.000        | 435.000        |  |  |  |
| Radweg/Feldweg          |                |                |  |  |  |
| Gehweg                  |                |                |  |  |  |
| Sonstiges               |                |                |  |  |  |

|                           |               |               |  |  |  |
|---------------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| <b>Grunderwerb gesamt</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |  |  |  |
| davon                     |               |               |  |  |  |
| Straße                    | 15.000        | 15.000        |  |  |  |
| Radweg/Feldweg            |               |               |  |  |  |
| Gehweg                    |               |               |  |  |  |
| Sonstiges                 |               |               |  |  |  |
| Vermessung                |               |               |  |  |  |

|                       |               |               |                     |  |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|--|--|
| <b>Planungskosten</b> | <b>40.000</b> | <b>40.000</b> | nicht zuschussfähig |  |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|--|--|

|                     |
|---------------------|
| Planung Stadt Aalen |
|---------------------|

|                         |                      |                             |                          |                          |                          |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Kostenaufteilung</b> | <b>alle</b><br>[ € ] | <b>Ostalbkreis</b><br>[ € ] | <b>Zuschuss</b><br>[ € ] | <b>Gemeinde</b><br>[ € ] | <b>Sonstige</b><br>[ € ] |
| <b>Gesamtkosten</b>     | <b>120.000</b>       | <b>60.000</b>               |                          | <b>60.000</b>            |                          |

|                           |                |               |  |               |  |
|---------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|
| <b>Finanzierung Summe</b> | <b>120.000</b> | <b>60.000</b> |  | <b>60.000</b> |  |
| <b>2011 und davor</b>     |                |               |  |               |  |
| <b>2012</b>               |                |               |  |               |  |
| <b>2013</b>               |                |               |  |               |  |
| <b>2014</b>               | <b>120.000</b> | <b>60.000</b> |  | <b>60.000</b> |  |
| <b>2015</b>               |                |               |  |               |  |
| <b>2016</b>               |                |               |  |               |  |
| <b>2017 und später</b>    |                |               |  |               |  |

|                         |                |               |  |               |  |
|-------------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|
| <b>Baukosten gesamt</b> | <b>120.000</b> | <b>60.000</b> |  | <b>60.000</b> |  |
| davon                   |                |               |  |               |  |
| Straße                  |                |               |  |               |  |
| Radweg/Feldweg          | <b>120.000</b> | <b>60.000</b> |  | <b>60.000</b> |  |
| Gehweg                  |                |               |  |               |  |
| Sonstiges               |                |               |  |               |  |

|                           |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
| <b>Grunderwerb gesamt</b> |  |  |  |  |
| davon                     |  |  |  |  |
| Straße                    |  |  |  |  |
| Radweg/Feldweg            |  |  |  |  |
| Gehweg                    |  |  |  |  |
| Sonstiges                 |  |  |  |  |
| Vermessung                |  |  |  |  |

|                       |  |  |                     |  |  |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Planungskosten</b> |  |  | nicht zuschussfähig |  |  |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|--|

## K 3253 Ortsdurchfahrt Birkenlohe



genannt ist nur Kostenanteil des Ostalbkreises

| Kostenaufteilung    | alle<br>[ € ]  | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|---------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Gesamtkosten</b> | <b>252.900</b> | <b>252.900</b>       |                   |                   |                   |

|                           |                |                |  |  |  |
|---------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| <b>Finanzierung Summe</b> | <b>252.900</b> | <b>252.900</b> |  |  |  |
| 2011 und davor            |                |                |  |  |  |
| 2012                      |                |                |  |  |  |
| 2013                      |                |                |  |  |  |
| 2014                      |                |                |  |  |  |
| 2015                      | <b>252.900</b> | <b>252.900</b> |  |  |  |
| 2016                      |                |                |  |  |  |
| 2017 und später           |                |                |  |  |  |

|                         |                |                |  |  |  |
|-------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
| <b>Baukosten gesamt</b> | <b>240.000</b> | <b>240.000</b> |  |  |  |
| davon                   |                |                |  |  |  |
| Straße                  | <b>240.000</b> | <b>240.000</b> |  |  |  |
| Radweg/Feldweg          |                |                |  |  |  |
| Gehweg                  |                |                |  |  |  |
| Sonstiges               |                |                |  |  |  |

|                           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Grunderwerb gesamt</b> |  |  |  |  |  |
| davon                     |  |  |  |  |  |
| Straße                    |  |  |  |  |  |
| Radweg/Feldweg            |  |  |  |  |  |
| Gehweg                    |  |  |  |  |  |
| Sonstiges                 |  |  |  |  |  |
| Vermessung                |  |  |  |  |  |

|                       |               |               |                     |  |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|--|--|
| <b>Planungskosten</b> | <b>12.900</b> | <b>12.900</b> | nicht zuschussfähig |  |  |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|--|--|

**Gesamtkosten:** 1.456.000 €

**Baulängen:**

|            |       |   |
|------------|-------|---|
| Fahrbahn   | 1.910 | m |
| Anschlüsse |       | m |
| Radweg     |       | m |
| Gehweg     |       | m |

**Breiten:**

|          |      |   |
|----------|------|---|
| Fahrbahn | 6,00 | m |
| Radweg   |      | m |
| Gehweg   |      | m |

**Verkehrsbelastung pro Tag:**

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| DTV    | 680 | Kfz |
| DTV-SV | 80  | Kfz |

**HH-Stelle:**

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| Verbreiterung mit Deckenverstärkung<br>LGVFG Maßnahme (ca. 50 %) |  |
|------------------------------------------------------------------|--|

|                           |                  |                |                |  |  |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|--|--|
| <b>Finanzierung Summe</b> | <b>1.456.000</b> | <b>778.000</b> | <b>678.000</b> |  |  |
| <b>2011 und davor</b>     |                  |                |                |  |  |
| <b>2012</b>               |                  |                |                |  |  |
| <b>2013</b>               |                  |                |                |  |  |
| <b>2014</b>               |                  |                |                |  |  |
| <b>2015</b>               | <b>100.000</b>   | <b>100.000</b> |                |  |  |
| <b>2016</b>               | <b>1.356.000</b> | <b>678.000</b> | <b>678.000</b> |  |  |
| <b>2017 und später</b>    |                  |                |                |  |  |

|                           |               |               |               |  |  |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| <b>Grunderwerb gesamt</b> | <b>96.000</b> | <b>48.000</b> | <b>48.000</b> |  |  |
| davon                     |               |               |               |  |  |
| Straße                    | <b>36.000</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> |  |  |
| Radweg/Feldweg            |               |               |               |  |  |
| Gehweg                    |               |               |               |  |  |
| Sonstiges                 |               |               |               |  |  |
| Vermessung                | <b>60.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |  |  |

|                |         |         |                     |  |  |
|----------------|---------|---------|---------------------|--|--|
| Planungskosten | 100.000 | 100.000 | nicht zuschussfähig |  |  |
|----------------|---------|---------|---------------------|--|--|

## K 3256 Ortsdurchfahrt Zimmerbach

|  |                            |       |                  |
|--|----------------------------|-------|------------------|
|  | Gesamtkosten:              |       | <b>149.450 €</b> |
|  | Baulängen:                 |       |                  |
|  | Fahrbahn                   | 700   | m                |
|  | Anschlüsse                 |       | m                |
|  | Radweg                     |       | m                |
|  | Breiten:                   |       |                  |
|  | Fahrbahn                   | 6,10  | m                |
|  | Radweg                     |       | m                |
|  | Gehweg                     | 1,50  | m                |
|  | Verkehrsbelastung pro Tag: |       |                  |
|  | DTV                        | 2500* | Kfz              |
|  | DTV-SV                     | 120   | Kfz              |
|  | HH-Stelle:                 |       |                  |

nur Anteil Ostalbkreis für Belagsarbeiten; Gemeinde baut Gehweg

Belagsarbeiten

\* Verkehrsmengen geschätzt

| Kostenaufteilung | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten     | 149.450       | 149.450              |                   |                   |                   |

|                    |         |         |  |  |  |
|--------------------|---------|---------|--|--|--|
| Finanzierung Summe | 149.450 | 149.450 |  |  |  |
| 2011 und davor     |         |         |  |  |  |
| 2012               |         |         |  |  |  |
| 2013               |         |         |  |  |  |
| 2014               | 149.450 | 149.450 |  |  |  |
| 2015               |         |         |  |  |  |
| 2016               |         |         |  |  |  |
| 2017 und später    |         |         |  |  |  |

|                  |         |         |  |  |  |
|------------------|---------|---------|--|--|--|
| Baukosten gesamt | 148.000 | 148.000 |  |  |  |
| davon            |         |         |  |  |  |
| Straße           | 148.000 | 148.000 |  |  |  |
| Radweg/Feldweg   |         |         |  |  |  |
| Gehweg           |         |         |  |  |  |
| Sonstiges        |         |         |  |  |  |

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Grunderwerb gesamt |  |  |  |  |  |
| davon              |  |  |  |  |  |
| Straße             |  |  |  |  |  |
| Radweg/Feldweg     |  |  |  |  |  |
| Gehweg             |  |  |  |  |  |
| Sonstiges          |  |  |  |  |  |
| Vermessung         |  |  |  |  |  |

|                |       |       |                     |  |  |
|----------------|-------|-------|---------------------|--|--|
| Planungskosten | 1.450 | 1.450 | nicht zuschussfähig |  |  |
|----------------|-------|-------|---------------------|--|--|

## K 3259 RGW Schechingen - Holzhausen



|                            |                |     |
|----------------------------|----------------|-----|
| Gesamtkosten:              | <b>354.000</b> | €   |
| Baulängen:                 |                |     |
| Fahrbahn                   |                | m   |
| Anschlüsse                 |                | m   |
| Radweg                     | 2.070          | m   |
| Gehweg                     |                | m   |
| Breiten:                   |                |     |
| Fahrbahn                   |                | m   |
| Radweg                     | 2,25           | m   |
| Gehweg                     |                | m   |
| Verkehrsbelastung pro Tag: |                |     |
| DTV                        | 1.310          | Kfz |
| DTV-SV                     | 140            | Kfz |
| HH-Stelle: K               | 3259 1301      |     |

Gemeinde Eschach-Holzhausen Kostenanteil 92.500 €

Gemeinde Schechingen Kostenanteil 84.500 €

(war bereits in der Mittelfristigen Finanzplanung 2005 - 2009 enthalten)

| Kostenaufteilung | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten     | 354.000       | 177.000              |                   | 177.000           |                   |

|                    |         |         |  |         |  |
|--------------------|---------|---------|--|---------|--|
| Finanzierung Summe | 354.000 | 177.000 |  | 177.000 |  |
| 2011 und davor     |         |         |  |         |  |
| 2012               |         |         |  |         |  |
| 2013               | 354.000 | 177.000 |  | 177.000 |  |
| 2014               |         |         |  |         |  |
| 2015               |         |         |  |         |  |
| 2016               |         |         |  |         |  |
| 2017 und später    |         |         |  |         |  |

|                  |         |         |  |         |  |
|------------------|---------|---------|--|---------|--|
| Baukosten gesamt | 334.000 | 167.000 |  | 167.000 |  |
| davon            |         |         |  |         |  |
| Straße           |         |         |  |         |  |
| Radweg/Feldweg   | 334.000 | 167.000 |  | 167.000 |  |
| Gehweg           |         |         |  |         |  |
| Sonstiges        |         |         |  |         |  |

|                    |        |        |  |        |  |
|--------------------|--------|--------|--|--------|--|
| Grunderwerb gesamt | 20.000 | 10.000 |  | 10.000 |  |
| davon              |        |        |  |        |  |
| Straße             |        |        |  |        |  |
| Radweg/Feldweg     | 20.000 | 10.000 |  | 10.000 |  |
| Gehweg             |        |        |  |        |  |
| Sonstiges          |        |        |  |        |  |
| Vermessung         |        |        |  |        |  |

|                |  |                     |  |  |
|----------------|--|---------------------|--|--|
| Planungskosten |  | nicht zuschussfähig |  |  |
|----------------|--|---------------------|--|--|

## K 3300 Flochberg - Schlossberg



Gesamtkosten: **300.000 €**

Baulängen:  
 Fahrbahn 1.300 m  
 Anschlüsse m  
 Radweg m  
 Gehweg m

Breiten:  
 Fahrbahn 6,00 m  
 Radweg m  
 Gehweg m

Verkehrsbelastung pro Tag:  
 DTV 2.500 Kfz  
 DTV-SV 140 Kfz

HH-Stelle: K 3300 1301

Belagsmaßnahme in Abstimmung mit Stadt Bopfingen auf 2013 verschoben  
 Verkehrsmengen geschätzt

| Kostenaufteilung | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten     | 300.000       | 300.000              |                   |                   |                   |


|                    |         |         |  |  |  |
|--------------------|---------|---------|--|--|--|
| Finanzierung Summe | 300.000 | 300.000 |  |  |  |
| 2011 und davor     |         |         |  |  |  |
| 2012               |         |         |  |  |  |
| 2013               | 300.000 | 300.000 |  |  |  |
| 2014               |         |         |  |  |  |
| 2015               |         |         |  |  |  |
| 2016               |         |         |  |  |  |
| 2017 und später    |         |         |  |  |  |

|                  |         |         |  |  |  |
|------------------|---------|---------|--|--|--|
| Baukosten gesamt | 296.000 | 296.000 |  |  |  |
| davon            |         |         |  |  |  |
| Straße           | 296.000 | 296.000 |  |  |  |
| Radweg/Feldweg   |         |         |  |  |  |
| Gehweg           |         |         |  |  |  |
| Sonstiges        |         |         |  |  |  |

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Grunderwerb gesamt |  |  |  |  |  |
| davon              |  |  |  |  |  |
| Straße             |  |  |  |  |  |
| Radweg/Feldweg     |  |  |  |  |  |
| Gehweg             |  |  |  |  |  |
| Sonstiges          |  |  |  |  |  |
| Vermessung         |  |  |  |  |  |

|                |       |       |                     |  |  |
|----------------|-------|-------|---------------------|--|--|
| Planungskosten | 4.000 | 4.000 | nicht zuschussfähig |  |  |
|----------------|-------|-------|---------------------|--|--|

## K 3314 und K 3301 Ortsdurchfahrt Köisingen



Gesamtkosten: **565.000 €**

Baulängen:  
 Fahrbahn 700 m  
 Anschlüsse m  
 Radweg m  
 Gehweg 700 m

Breiten:  
 Fahrbahn 6,00 m  
 Radweg m  
 Gehweg 1,50 m

Verkehrsbelastung pro Tag:  
 DTV 900 Kfz  
 DTV-SV 60 Kfz

HH-Stelle: K 3314 1301

K 3301: 0,2 km 160.000 €  
 K 3314: 0,5 km 405.000 €

| Kostenaufteilung | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten     | 565.000       | 452.000              |                   | 113.000           |                   |

|                    |         |         |  |         |  |
|--------------------|---------|---------|--|---------|--|
| Finanzierung Summe | 565.000 | 452.000 |  | 113.000 |  |
| 2011 und davor     |         |         |  |         |  |
| 2012               |         |         |  |         |  |
| 2013               | 40.000  | 40.000  |  |         |  |
| 2014               | 272.000 | 212.000 |  | 60.000  |  |
| 2015               | 253.000 | 200.000 |  | 53.000  |  |
| 2016               |         |         |  |         |  |
| 2017 und später    |         |         |  |         |  |

|                  |         |         |  |        |  |
|------------------|---------|---------|--|--------|--|
| Baukosten gesamt | 475.000 | 380.000 |  | 95.000 |  |
| davon            |         |         |  |        |  |
| Straße           | 380.000 | 380.000 |  |        |  |
| Radweg/Feldweg   | 95.000  |         |  | 95.000 |  |
| Gehweg           |         |         |  |        |  |
| Sonstiges        |         |         |  |        |  |

|                    |        |        |  |       |  |
|--------------------|--------|--------|--|-------|--|
| Grunderwerb gesamt | 40.000 | 32.000 |  | 8.000 |  |
| davon              |        |        |  |       |  |
| Straße             | 16.000 | 16.000 |  |       |  |
| Radweg/Feldweg     |        |        |  |       |  |
| Gehweg             | 4.000  |        |  | 4.000 |  |
| Sonstiges          |        |        |  |       |  |
| Vermessung         | 20.000 | 16.000 |  | 4.000 |  |

|                |        |        |                     |        |  |
|----------------|--------|--------|---------------------|--------|--|
| Planungskosten | 50.000 | 40.000 | nicht zuschussfähig | 10.000 |  |
|----------------|--------|--------|---------------------|--------|--|

## K 3319 Ortsdurchfahrt Westhausen

|                                                                                    |                            |       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------------------|
|  | Gesamtkosten:              |       | <b>394.300 €</b> |
|                                                                                    | Baulängen:                 |       |                  |
|                                                                                    | Fahrbahn                   | 1.760 | m                |
|                                                                                    | Anschlüsse                 |       | m                |
|                                                                                    | Radweg                     |       | m                |
|                                                                                    | Breiten:                   |       |                  |
|                                                                                    | Fahrbahn                   | 6,50  | m                |
|                                                                                    | Radweg                     |       | m                |
|                                                                                    | Gehweg                     |       | m                |
|                                                                                    | Verkehrsbelastung pro Tag: |       |                  |
|                                                                                    | DTV                        | 1.680 | Kfz              |
|                                                                                    | DTV-SV                     |       | Kfz              |
| HH-Stelle: K                                                                       |                            |       |                  |

Erneuerung des Fahrbahnbelags im Zusammenhang mit Leitungsarbeiten  
Kostenanteil des Ostalbkreises

| Kostenaufteilung   | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ]   | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten       | 394.300       | 394.300              |                     |                   |                   |
| Finanzierung Summe | 394.300       | 394.300              |                     |                   |                   |
| 2011 und davor     |               |                      |                     |                   |                   |
| 2012               |               |                      |                     |                   |                   |
| 2013               |               |                      |                     |                   |                   |
| 2014               |               |                      |                     |                   |                   |
| 2015               | 394.300       | 394.300              |                     |                   |                   |
| 2016               |               |                      |                     |                   |                   |
| 2017 und später    |               |                      |                     |                   |                   |
| Baukosten gesamt   | 394.300       | 394.300              |                     |                   |                   |
| davon              |               |                      |                     |                   |                   |
| Straße             | 394.300       | 394.300              |                     |                   |                   |
| Radweg/Feldweg     |               |                      |                     |                   |                   |
| Gehweg             |               |                      |                     |                   |                   |
| Sonstiges          |               |                      |                     |                   |                   |
| Grunderwerb gesamt |               |                      |                     |                   |                   |
| davon              |               |                      |                     |                   |                   |
| Straße             |               |                      |                     |                   |                   |
| Radweg/Feldweg     |               |                      |                     |                   |                   |
| Gehweg             |               |                      |                     |                   |                   |
| Sonstiges          |               |                      |                     |                   |                   |
| Vermessung         |               |                      |                     |                   |                   |
| Planungskosten     |               |                      | nicht zuschussfähig |                   |                   |

## K 3333 Dammsanierung Espachweiler



|                            |                |      |
|----------------------------|----------------|------|
| Gesamtkosten:              | <b>177.200</b> | €    |
| Baulängen:                 |                |      |
| Fahrbahn                   | 150            | m    |
| Anschlüsse                 |                | m    |
| Radweg                     |                | m    |
| Gehweg                     |                | m    |
| Breiten:                   |                |      |
| Fahrbahn                   | 6,00           | m    |
| Radweg                     |                | m    |
| Gehweg                     | 1,50           | m    |
| Verkehrsbelastung pro Tag: |                |      |
| DTV                        |                | Kfz  |
| DTV-SV                     |                | Kfz  |
| HH-Stelle: K               | 3333           | 1301 |

Sanierung des Espachweiher Damms incl. Neubau der K 3333  
Kostenanteil des Ostalbkreises

| Kostenaufteilung | alle<br>[ € ] | Ostalbkreis<br>[ € ] | Zuschuss<br>[ € ] | Gemeinde<br>[ € ] | Sonstige<br>[ € ] |
|------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamtkosten     | 177.200       | 177.200              |                   |                   |                   |

|                    |         |         |  |  |  |
|--------------------|---------|---------|--|--|--|
| Finanzierung Summe | 177.200 | 177.200 |  |  |  |
| 2011 und davor     |         |         |  |  |  |
| 2012               |         |         |  |  |  |
| 2013               | 77.200  | 77.200  |  |  |  |
| 2014               | 100.000 | 100.000 |  |  |  |
| 2015               |         |         |  |  |  |
| 2016               |         |         |  |  |  |
| 2017 und später    |         |         |  |  |  |

|                  |         |         |  |  |  |
|------------------|---------|---------|--|--|--|
| Baukosten gesamt | 164.000 | 164.000 |  |  |  |
| davon            |         |         |  |  |  |
| Straße           | 164.000 | 164.000 |  |  |  |
| Radweg/Feldweg   |         |         |  |  |  |
| Gehweg           |         |         |  |  |  |
| Sonstiges        |         |         |  |  |  |

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Grunderwerb gesamt |  |  |  |  |  |
| davon              |  |  |  |  |  |
| Straße             |  |  |  |  |  |
| Radweg/Feldweg     |  |  |  |  |  |
| Gehweg             |  |  |  |  |  |
| Sonstiges          |  |  |  |  |  |
| Vermessung         |  |  |  |  |  |

|                |        |        |                     |  |  |
|----------------|--------|--------|---------------------|--|--|
| Planungskosten | 13.200 | 13.200 | nicht zuschussfähig |  |  |
|----------------|--------|--------|---------------------|--|--|

**Mittelfristiges Ausbauprogramm  
2012 – 2016  
für die Kreisstraßen- und -radwege**

**Haushalt 2013**

# Teil-Finanzhaushalt 2013

## Kreisstraßen

| Maßnahmen<br>Nummer          | Vorhaben / Maßnahme       | Haushaltsansatz<br>€ | Zuweisung<br>Land<br>€ | Kostenanteil<br>Gemeinde<br>€ | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>I. Grunderwerb</b>        |                           |                      |                        |                               |                                  |
| K 30000001                   | Grunderwerb allgemein     | 20.000               |                        |                               | 20.000                           |
|                              | Vermessung OD Schweindorf | 13.500               |                        |                               | 13.500                           |
|                              |                           |                      |                        |                               |                                  |
|                              |                           |                      |                        |                               |                                  |
|                              |                           |                      |                        |                               |                                  |
|                              |                           |                      |                        |                               |                                  |
|                              |                           |                      |                        |                               |                                  |
|                              |                           |                      |                        |                               |                                  |
|                              |                           |                      |                        |                               |                                  |
| <b>Summe I</b>               |                           | <b>33.500</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                      | <b>33.500</b>                    |
| <b>Grunderwerb allgemein</b> |                           |                      |                        |                               |                                  |

| Maßnahmen<br>Nummer                       | Vorhaben / Maßnahme                                        | Haushaltsansatz<br>€ | Zuweisung<br>Land/Sonstige<br>€ | Kostenanteil<br>Gemeinde<br>€ | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>II. Fortführungsmaßnahmen</b>          |                                                            |                      |                                 |                               |                                  |
| K 32050401                                | K 3205 Neubau von der L 1060 zur L 1078 in Kirchheim a. R. | 713.000              |                                 | 57.500                        | 655.500                          |
| K 32141201                                | K 3214 Ortsdurchfahrt Halheim mit Halheim-Gerau            |                      |                                 |                               |                                  |
| K 33280801                                | K 3228 Beseitigung Bahnübergang Eichkapelle Ellwangen      | 393.880              | 252.348                         | 111.524                       | 30.008                           |
| K 32361101                                | K 3236 / K 3320 Neubau von 2 KVP in Hüttlingen             |                      |                                 |                               |                                  |
| K 32630501                                | K 3263 RGW Laubach - Neubronn (Leintalradweg)*             | 288.500              | 288.500                         |                               |                                  |
| <b>S 6500 1104</b>                        | K 3267 Neubau Rad-/Gehweg Zimmern - Böbingen               | 98.000               |                                 | 49.000                        | 49.000                           |
| K 32761201                                | K 3276 Ortsdurchfahrt Waldstetten                          |                      |                                 |                               |                                  |
| K 3279 0901                               | K 3279 Verlegung u. Anschluss Umgehung Bargau              |                      |                                 |                               |                                  |
| K 33150601                                | K 3315 Trochtelfingen bis zur Kreisstraße 3316             |                      |                                 |                               |                                  |
| K 33191201                                | K 3319 Weilermer Kreuz                                     |                      |                                 |                               |                                  |
| K 33190801                                | K 3319 Umbau der Einmündung mit B 29                       |                      |                                 |                               |                                  |
| K 33250101                                | K 3325 Waiblingen - B 19                                   |                      |                                 |                               |                                  |
| K 33330501                                | K 3333 Beseitigung des Bahnüberganges in Schrezheim        |                      |                                 |                               |                                  |
| <b>Summe II<br/>Fortführungsmaßnahmen</b> |                                                            | <b>1.493.380</b>     | <b>540.848</b>                  | <b>218.024</b>                | <b>734.508</b>                   |

| Maßnahmen<br>Nummer                 | Vorhaben / Maßnahme                                      | Haushaltsansatz<br>€ | Zuweisung<br>Land<br>€ | Kostenanteil<br>Gemeinde<br>€ | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>III. Neue Maßnahmen</b>          |                                                          |                      |                        |                               |                                  |
|                                     | K 3204 Restausbau von K 3205 bis L 1060 bei Wössingen    |                      |                        |                               |                                  |
|                                     | K 3239 Rad- und Gehweg zwischen Fachsenfeld und Dewangen |                      |                        |                               |                                  |
|                                     | K 3253 Ruppertshofen - Hönig                             |                      |                        |                               |                                  |
|                                     | K 3253 OD Birkenlohe                                     |                      |                        |                               |                                  |
|                                     | K 3256 Ortsdurchfahrt Zimmerbach                         |                      |                        |                               |                                  |
|                                     | K 3259 RGW Holzhausen Schechingen                        | 354.000              |                        | 177.000                       | 177.000                          |
|                                     | K 3300 Flochberg - Schlossberg                           | 300.000              |                        |                               | 300.000                          |
|                                     | K 3314 und K 3301 Ortsdurchfahrt Kösing                  | 40.000               |                        |                               | 40.000                           |
|                                     | K 3319 OD Westhausen                                     |                      |                        |                               |                                  |
|                                     | K 3333 Espachweiher Dammsanierung Kreisanteil            | 77.200               |                        |                               | 77.200                           |
|                                     |                                                          |                      |                        |                               |                                  |
|                                     |                                                          |                      |                        |                               |                                  |
| <b>Summe III<br/>Neue Maßnahmen</b> |                                                          | <b>771.200</b>       |                        | <b>177.000</b>                | <b>594.200</b>                   |

| Maßnahmen<br>Nummer                                      | Kreis-<br>straße | Vorhaben / Maßnahme                 | Haushaltsansatz<br>€ | Länge [ m ]      | Fläche [ m² ] | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>IV. Bituminöse Beläge und Frostschadenbeseitigung</b> |                  |                                     |                      |                  |               |                                  |
|                                                          | versch.          | Beseitigung von Frostschäden        | 250.000              |                  |               | 250.000                          |
|                                                          | K 3213           | Pfahlheim - Walxheim 1.BA           | 575.000              | 2.760            | 12.400        | 575.000                          |
|                                                          | K 3249           | Wildenhöfle - Mittelbronn Reststück | 190.600              | 1.030            | 4.100         | 190.600                          |
|                                                          | K 3255           | Tanau - Hertighofen                 | 250.000              | 1.000            | 5.000         | 250.000                          |
|                                                          | K 3268           | B 29 - Großdeinbach                 | 678.000              | 3.820            | 25.100        | 678.000                          |
|                                                          | K 3316           | Utzmemmingen - Landesgrenze         | 51.700               | 530              | 3.500         | 51.700                           |
|                                                          |                  |                                     |                      |                  |               |                                  |
|                                                          |                  |                                     |                      |                  |               |                                  |
|                                                          |                  |                                     |                      |                  |               |                                  |
|                                                          |                  |                                     |                      |                  |               |                                  |
| <b>Summe IV</b>                                          |                  |                                     | <b>1.995.300</b>     | <b>1.995.300</b> |               |                                  |
| <b>Bituminöse Beläge und Frostschadenbeseitigung</b>     |                  |                                     |                      |                  |               |                                  |

| Maßnahmen<br>Nummer           | Kreis-<br>straße | Vorhaben / Maßnahme                     | Haushalts-<br>ansatz<br>€ | Zuweisung<br>Land/Sonstige<br>€ | Kostenanteil<br>Gemeinde<br>€ | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| V. Bauwerkssanierungen        |                  |                                         |                           |                                 |                               |                                  |
|                               | 3206             | 7028 507 Riedbachbrücke Unterwilflingen | 120.000 €                 |                                 |                               | 120.000                          |
|                               | 3206             | 7028 506 Riedbachbrücke Unterwilflingen | 120.000 €                 |                                 |                               | 120.000                          |
|                               |                  |                                         |                           |                                 |                               |                                  |
|                               |                  |                                         |                           |                                 |                               |                                  |
|                               |                  |                                         |                           |                                 |                               |                                  |
|                               |                  |                                         |                           |                                 |                               |                                  |
| Summe V<br>Bauwerksanierungen |                  |                                         | 240.000                   | 0                               | 0                             | 240.000                          |

| Maßnahmen<br>Nummer                      | Vorhaben / Maßnahme          | Haushaltsansatz<br>€ | Zuweisung<br>Land<br>€ | Kostenanteil<br>Gemeinde<br>€ | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| VI. Vorbereitende Untersuchungen         |                              |                      |                        |                               |                                  |
|                                          | Vorbereitende Untersuchungen | 20.000               |                        |                               | 20.000                           |
|                                          |                              |                      |                        |                               |                                  |
|                                          |                              |                      |                        |                               |                                  |
|                                          |                              |                      |                        |                               |                                  |
|                                          |                              |                      |                        |                               |                                  |
|                                          |                              |                      |                        |                               |                                  |
|                                          |                              |                      |                        |                               |                                  |
|                                          |                              |                      |                        |                               |                                  |
|                                          |                              |                      |                        |                               |                                  |
|                                          |                              |                      |                        |                               |                                  |
|                                          |                              |                      |                        |                               |                                  |
| Summe VI<br>Vorbereitende Untersuchungen |                              | 20.000               | 0                      | 0                             | 20.000                           |

| Maßnahmen<br>Nummer                                          | Kreis-<br>straße | Vorhaben / Maßnahme                        | Haushaltsansatz<br>€ | Zuweisung<br>Land<br>€ | Kostenanteil<br>Gemeinde<br>€ | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| VII. Zuweisungen an Gemeinden (Kanal- und Randsteinbeiträge) |                  |                                            |                      |                        |                               | 135.000                          |
| a. Kanalbeiträge                                             |                  |                                            |                      |                        |                               | Summe 120.000                    |
|                                                              | 3314             | OD Schweindorf                             | 26.000               |                        |                               | 26.000                           |
|                                                              | versch.          | noch nicht bekannte Kanalbeiträge 2013     | 94.000               |                        |                               | 94.000                           |
|                                                              |                  |                                            |                      |                        |                               |                                  |
|                                                              |                  |                                            |                      |                        |                               |                                  |
|                                                              |                  |                                            |                      |                        |                               |                                  |
|                                                              |                  |                                            |                      |                        |                               |                                  |
| b. Randsteinbeiträge                                         |                  |                                            |                      |                        |                               | Summe 15.000                     |
|                                                              | 3314             | OD Schweindorf                             | 8.000                |                        |                               | 8.000                            |
|                                                              | versch.          | noch nicht bekannte Randsteinbeiträge 2013 | 7.000                |                        |                               | 7.000                            |
|                                                              |                  |                                            |                      |                        |                               |                                  |
|                                                              |                  |                                            |                      |                        |                               |                                  |
|                                                              |                  |                                            |                      |                        |                               |                                  |
|                                                              |                  |                                            |                      |                        |                               |                                  |
| Summe VII = Summe a. + Summe b.<br>Zuweisungen an Gemeinden  |                  |                                            | 135.000              |                        |                               | 135.000                          |

| Vorhaben / Maßnahme                      | Haushaltsansatz<br>€ | Zuweisung<br>Land/Sonstige<br>€ | Kostenanteil<br>Gemeinde<br>€ | Deckungsmittel<br>Landkreis<br>€ |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| I. Grunderwerb                           | 33.500               |                                 |                               | 33.500                           |
| II. Fortführungsmaßnahmen                | 1.493.380            | 540.848                         | 218.024                       | 734.508                          |
| III. Neue Maßnahmen                      | 771.200              |                                 | 177.000                       | 594.200                          |
| IV. Bituminöse Beläge                    | 1.995.300            |                                 |                               | 1.995.300                        |
| V. Bauwerkssanierungen                   | 240.000              |                                 |                               | 240.000                          |
| VI. Vorbereitende Untersuchungen         | 20.000               |                                 |                               | 20.000                           |
| VII. Zuweisungen an Städte und Gemeinden | 135.000              |                                 |                               | 135.000                          |
| davon a) Randsteinbeiträge               | 15.000               |                                 |                               | 15.000                           |
| davon b) Kanalbeiträge                   | 120.000              |                                 |                               | 120.000                          |
| Summe I bis VII                          | 4.688.380            | 540.848                         | 395.024                       | 3.752.508                        |
| Zuweisungen des Landes nach § 25 FAG     |                      | 772.200                         |                               |                                  |
| Gesamtzuweisungen des Landes             |                      | 1.313.048                       |                               |                                  |
| Zuschussbedarf des Landkreises           |                      |                                 |                               | 2.980.308                        |

**Rad- und Gehwegeausbau im Zuge von  
Kreisstraßen im Rahmen des Mittelfristigen  
Ausbauprogrammes 2012 - 2016**

| Kreis-<br>straße<br>Nr. | Streckenabschnitt                                                                  | Länge<br>m | Kosten<br>€      | Anteil<br>Gemeinde | vorgesehene LKR-Finanzierung in € |                |                |                |                | Verkehrs-<br>aufkommen<br>Kfz/24h |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
|                         |                                                                                    |            |                  |                    | 2012*                             | 2013           | 2014           | 2015           | 2016+ff        |                                   |
| 3228                    | Ellwangen-Rindelbach im Zuge der Beseitigung des Bahnübergangs bei der Eichkapelle | 540        | 70.000           | 35.000             | 35.000                            |                |                |                |                | 1.450                             |
| 3239                    | Fachsenfeld - Dewangen                                                             | 400        | 120.000          | 60.000             |                                   |                | 60.000         |                |                | 1.922                             |
| 3259                    | Schechingen - Holzhausen                                                           | 2.070      | 354.000          | 177.000            |                                   | 177.000        |                |                |                | 1.310                             |
| 3263                    | Laubach Richtung Neubronn                                                          | 1.150      | 1.399.500        | 162.000            | 1.237.500                         |                |                |                |                |                                   |
| 3267                    | Zimmern - Böbingen                                                                 | 1.200      | 298.000          | 149.000            | 100.000                           | 49.000         |                |                |                | 3.000                             |
| 3333                    | Schrezheim i. Z. der Beseitigung des Bahnübergangs                                 | 282        | 65.000           | 65.000             |                                   |                |                |                | 65.000         | 4.500                             |
| versch.                 | Radwegenetzkonzept Verbesserungen und Lückenschlüsse                               |            | 300.000          |                    |                                   |                | 100.000        | 100.000        | 100.000        |                                   |
| versch.                 | Radwegenetzkonzept Wegweisung Radwege                                              |            | 650.000          | 600.000            |                                   | 50.000         |                |                |                |                                   |
| <b>Summen</b>           |                                                                                    |            | <b>3.256.500</b> | <b>1.248.000</b>   | <b>1.372.500</b>                  | <b>276.000</b> | <b>160.000</b> | <b>100.000</b> | <b>165.000</b> |                                   |

2012\* = 2012 und Vorjahre

2016+ff = 2016 und Folgejahre

\*) incl. LGVFG bzw. Radwegeförderung

**Programm Straßenbeläge/Deckenverstärkungen und  
Frostschadensbeseitigung  
im Zuge von Kreisstraßen in den Jahren 2012 - 2016**

| MASSNAHMEN               |                              |             |                           |                  |
|--------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| Programm 2012            |                              |             |                           |                  |
|                          |                              | Länge [ m ] | Fläche [ m <sup>2</sup> ] |                  |
| versch.                  | Frostschadensbeseitigung     |             |                           | 253.300          |
| K 3207                   | Unterwilflingen - Geislingen | 800         | 4.800                     | 120.000          |
| K 3216                   | OD Rattstadt                 | 400         | 3.000                     | 88.800           |
| K 3237                   | Onatsfeld - Reststück        | 600         | 2.500                     | 98.000           |
| K 3249                   | Wildenhöfle - Mittelbronn    | 1.000       | 3.440                     | 120.400          |
| K 3251                   | Kreisgrenze - Horlachen      | 2.200       | 9.600                     | 346.500          |
| K 3255                   | Durlangen - Tanau            | 700         | 3.200                     | 150.000          |
| K 3255                   | Hertighofen - Spraitbach     | 600         | 2.940                     | 135.000          |
| K 3290                   | Waldhausen - Simmisweiler    | 400         | 1.600                     | 88.000           |
| K 3291                   | Unterkochen - Vierwegzeiger  | 600         | 2.400                     | 96.000           |
| K 3293                   | Kapfenburg - B 29            | 400         | 2.400                     | 96.000           |
| K 3314                   | OD Schweindorf               | 400         | 2.400                     | 108.000          |
| Summe                    |                              | 8.100       | 38.280                    |                  |
| <b>Gesamtkosten 2012</b> |                              |             |                           | <b>1.700.000</b> |

**Programm Straßenbeläge/Deckenverstärkungen und  
Frostschadensbeseitigung  
im Zuge von Kreisstraßen in den Jahren 2012 - 2016**

| MASSNAHMEN               |                                     |             |                           |                  |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| Programm 2013            |                                     |             |                           |                  |
|                          |                                     | Länge [ m ] | Fläche [ m <sup>2</sup> ] |                  |
| versch.                  | Frostschadensbeseitigung            |             |                           | 250.000          |
| K 3213                   | Pfahlheim - Walxheim 1.BA           | 2.760       | 12.400                    | 575.000          |
| K 3249                   | Wildenhöfle - Mittelbronn Reststück | 1.030       | 4.100                     | 190.600          |
| K 3255                   | Tanau - Hertighofen                 | 1.000       | 5.000                     | 250.000          |
| K 3268                   | B 29 - Großdeinbach                 | 3.820       | 25.100                    | 678.000          |
| K 3316                   | Utzmemmingen - Landesgrenze         | 530         | 3.500                     | 51.700           |
|                          | Summe                               | 9.140       | 50.100                    |                  |
| <b>Gesamtkosten 2013</b> |                                     |             |                           | <b>1.995.300</b> |

**Programm Straßenbeläge/Deckenverstärkungen und  
Frostschadensbeseitigung  
im Zuge von Kreisstraßen in den Jahren 2012 - 2016**

| MASSNAHMEN               |                                          |             |               |                  |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Programm 2014            |                                          |             |               |                  |
|                          |                                          | Länge [ m ] | Fläche [ m² ] |                  |
| versch.                  | Frostschadensbeseitigung                 |             |               | 250.000          |
| K 3213                   | Pfahlheim - Walxheim 2.BA                | 1.390       | 8.000         | 177.200          |
| K 3218                   | Hirlbach (OD-Grz) - Pfahlheim            | 2.100       | 8.400         | 390.200          |
| K 3221                   | Ellenberg - Hintersteinbach              | 2.470       | 14.800        | 328.000          |
| K 3233                   | Burghardsmühle - Leinenfirst             | 2.670       | 1.370         | 295.200          |
| K 3241                   | OD Adelmansfelden                        | 870         | 5.100         | 158.100          |
| K 3242                   | Adelmansfelden - Kreisgrenze (Grafenhof) | 2.260       | 11.300        | 255.200          |
| K 3244                   | Hinterbüchelberg - Straßdorf             | 900         | 4.000         | 75.300           |
| K 3244                   | OD Lutstrut                              | 510         | 2.700         | 98.100           |
| K 3244                   | Lutstrut - Pommertsweiler                | 1.070       | 4.300         | 124.300          |
| K 3289                   | Simmisweiler - Arlesberg                 | 1840        | 7400          | 254.700          |
| Summe                    |                                          | 16.080      | 67.370        |                  |
| <b>Gesamtkosten 2014</b> |                                          |             |               | <b>2.406.300</b> |

**Programm Straßenbeläge/Deckenverstärkungen und  
Frostschadensbeseitigung  
im Zuge von Kreisstraßen in den Jahren 2012 - 2016**

| MASSNAHMEN               |                                              |             |               |                  |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| Programm 2015            |                                              |             |               |                  |
|                          |                                              | Länge [ m ] | Fläche [ m² ] |                  |
| versch.                  | Frostschadensbeseitigung                     |             |               | 250.000          |
| K 3200                   | Baldern - Kerkingen                          | 2.720       | 12.300        | 290.500          |
| K 3270                   | Strauben - Kreisgrenze                       | 1.510       | 6.800         | 348.900          |
| K 3271                   | Walkersbachertal - Strauben                  | 900         | 3.700         | 190.300          |
| K 3302                   | OD Ohmenheim                                 | 550         | 3.300         | 79.200           |
| K 3314                   | Kösing - Schweindorf                         | 2.810       | 14.400        | 231.200          |
| versch.                  | noch festzulegen nach Zustandserfassung 2014 |             |               | 1.000.000        |
| Summe                    |                                              | 8.490       | 40.500        |                  |
| <b>Gesamtkosten 2015</b> |                                              |             |               | <b>2.390.100</b> |

**Programm Straßenbeläge/Deckenverstärkungen und  
Frostschadensbeseitigung  
im Zuge von Kreisstraßen in den Jahren 2012 - 2016**

| MASSNAHMEN        |                                              |             |               |           |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Programm 2016     |                                              |             |               |           |
|                   |                                              | Länge [ m ] | Fläche [ m² ] |           |
| versch.           | Frostschadensbeseitigung                     |             |               | 250.000   |
| K 3303            | B 466 - Schweindorf                          | 3.690       | 16.700        | 193.500   |
|                   | noch Festzulegen nach Zustandserfassung 2014 |             |               | 2.100.000 |
|                   |                                              |             |               |           |
|                   |                                              |             |               |           |
|                   |                                              |             |               |           |
|                   |                                              |             |               |           |
|                   |                                              |             |               |           |
|                   |                                              |             |               |           |
|                   | Summe                                        | 3690        | 16700         |           |
| Gesamtkosten 2016 |                                              |             |               | 2.543.500 |

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Anlage zum Mittelfristigen Ausbauprogramm<br/>2012 - 2016<br/>für die Kreisstraßen- und -radwege</b></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

In der nachfolgenden Auflistung sind weitere, angemeldete Ausbau- und Verbesserungsmaßnahmen an Kreisstraßen einschließlich Rad- und Gehwege enthalten, die in der MIFRIFI bis zum Jahr 2016 noch nicht berücksichtigt sind. Gleichzeitig wurde diese Liste um die in der Radwegetzkonzeption enthaltenen Radwege ergänzt. Wie die Kreisstraßen- und Radwegebesichtigungsfahrten der letzten Jahre gezeigt haben, handelt es sich dabei vielfach auch um "Wunschvorstellungen", die wegen der noch offenen Finanzierung keine verbindliche Aussage zur Machbarkeit zulassen. Insofern ist die nachfolgende Aufstellung mehr als "Merkliste" zu verstehen, aus der weder Prioritäten noch Zusagen bzw. Verbindlichkeiten abgeleitet werden können.

Den Kostenschätzungen liegen unverbindliche und überschlägige Berechnungen zugrunde, die, sollte es bei entsprechender Dringlichkeit und Notwendigkeit zu Realisierungsüberlegungen kommen, zu gegebener Zeit dann einer detaillierten Prüfung unterzogen werden müssen.

**Die Auflistung dieser "Ausbauwünsche" erfolgte in aufsteigender Reihenfolge der betroffenen Kreisstraßen.**

| Lfd. Nr. | Kreis-straße | Straßenabschnitt                                                                                                  | Länge m | Kosten-schätzung € | Verkehrs-menge |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------|
| 1        | 3200         | Röttingen - Kahlhöfe<br>Belagerneuerung, abschnittsweiser Ausbau                                                  | 1.600   | 140.000            | 420            |
| 2        | 3203         | Heidmühle - Lindorf<br>Rad- und Gehweg                                                                            | 2.180   | 160.000            | 600            |
| 3        | 3211         | Eck am Berg - Landesgrenze<br>Rad- und Gehweg                                                                     | 1.000   | 230.000            | 1.030          |
| 4        | 3215         | Einmündung K 3221 bis Gerau<br>Verbreiterung mit Deckenverstärkung                                                | 4.900   | 2.750.000          | 720            |
| 6        | 3219         | Haselbach - K 3216<br>Rad- und Gehweg                                                                             | 980     | 100.000            | < 1.000        |
| 7        | 3223         | Neunstadt - Neunheim<br>Rad- und Gehweg                                                                           | 1.200   | 275.000            | 2.880          |
| 8        | 3236         | Hüttlingen - Sulzdorf<br>Verbreiterung des Gehweges zu einem Rad- und Gehweg                                      | 1.050   | 130.000            | 4.770          |
| 10       | 3254         | OD Spraitbach<br>Rad- und Gehweg (südlich der Kreisstraße)                                                        | 280     | 65.000             | 2.100          |
| 11       | 3254         | OD Spraitbach<br>Rad- und Gehweg (nördlich der Kreisstraße)                                                       | 120     | 30.000             | 2.100          |
| 15       | 3266         | Einmündung OVS Herlikofen-Iggingen<br>Rad- und Gehweg                                                             | 1.330   | 250.000            | 3.250          |
| 17       | 3268         | Einmündung OVS Hangendeinbach und dem Anschlussbereich B 29<br>Verbreiterung des Gehwegs zu einem Rad- und Gehweg | 2.517   | 1.792.000          | 10.600         |
| 19       | 3313         | Waldhausen (Lorch) - K 3270<br>Rad- und Gehweg                                                                    | 1.500   | 345.000            | 4.500          |
| 20       | 3313         | K 3270 - Lorch<br>Rad- und Gehweg                                                                                 | 1.200   | 276.000            | 5.410          |
| 21       | 3320         | Hüttlingen - Bahnhof Goldshöfe<br>Verbreiterung des Gehweges zu einem Rad- und Gehweg                             | 1.600   | 160.000            | 6.850          |
| 22       | 3320         | Bahnhof Goldshöfe - Buch<br>Verbreiterung des Gehweges zu einem Rad- und Gehweg                                   | 1.140   | 120.000            | 3.920          |
| 23       | 3322         | Jagstzell - Ropfershof<br>Verbreiterung mit Deckenverstärkung und Kurvenabflachung                                | 1.214   | 500.000            | < 650          |
| 24       | 3322         | OD Ropfershof<br>mit einseitigem Gehweg                                                                           | 250     | 400.000            | < 650          |
| 25       | 3322         | Ropfershof - Kreisgrenze<br>Verbreiterung und Deckenverstärkung                                                   | 839     | 400.000            | < 650          |
| 26       | 3332         | Neuziegelhütte - Neumühle (Unterkochen)<br>Rad- und Gehweg                                                        | 1.700   | 391.000            | 9.300          |
|          |              |                                                                                                                   |         | 8.514.000          |                |