

Anerkennung der Schlussrechnung

Jahr Beginn	Jahr fertig	Straße	Maßnahme	Firma	geprüfte Abrechnungs- summe	Rechnungsprü- fungsschluss- vermerk	Gesamt- kosten	Haushalts- ansatz	letzter genehmigter Kosten- anschlag Betrag	Datum	Differenz Gesamtkosten - HH-Ansatz	Differenz Gesamtkosten - Kosten- anschlag
2008	2008	K 3267	Belagssanierung zw. Kreisel Burgholz u. Verteiler Iggingen	Rossaro	195.855 €	21.11.18	209.294,19 €	280.000 €	250.000 €	13.06.2008	-70.706 €	-40.706 €
2009	2009	K 3252	Belagssanierung Sanierung zw. der L 1080 u. der L 1150 bei Gschwend-Horlachen	Gebr. Eichele	479.504 €	25.06.18	518.853,00 €	370.000 €	525.000 €	23.12.2013	148.853 €	-6.147 €
2009	2009	K 3237	Belagssanierung zw. Onatsfeld u. Hüttlingen	L. Weiss	199.792 €	23.01.19	217.829,73 €	210.000 €	220.000 €	08.02.2010	-7.830 €	-2.170 €
2010	2010	K 3223	Belagssanierung zw. Haisterhofen u. Neunstadt	Bortolazzi	389.717 €	28.03.18	415.768,83 €	460.000 €	420.000 €	16.03.2010	-44.231 €	-4.231 €
2010	2010	K 3279	Belagssanierung zw. Lindenhof u. Bargau	Haag-Bau	145.699 €	20.11.18	151.378,08 €	180.000 €	170.000 €	03.05.2010	-28.622 €	-18.622 €
2010	2010	K 3301	Belagssanierung zw. Abzw. Ohmenheim u. Hohlenstein	Haag-Bau	170.955 €	29.01.19	189.297,45 €	250.000 €	22.000 €	28.06.2010	-60.703 €	-30.703 €
2010	2011	K 3325	Ausbau zw. B 19 u. Aalen-Waiblingen	Awus-Bau/Rossaro	978.918 €	27.03.18	1.091.045,33 €	1.495.000 €	1.250.000 €	25.02.2010	-403.955 €	-158.955 €
2011	2011	K 3210	Belagssanierung OD Tannhausen	T+U	77.423 €	29.01.19	79.806,07 €	55.000 €	109.000 €	30.05.2011	-24.806 €	-29.194 €
2011	2011	K 3257	Belagssanierung zw. B 298 u. Durlangen	Haag-Bau	111.601 €	21.11.18	124.820,75 €	100.000 €	135.000 €	18.07.2012	24.821 €	-10.179 €
2011	2011	K 3268	Belagssanierung zw. Großdeinbach u. Wetzgau	T+U	108.003 €	02.10.18	123.318,77 €	120.000 €	120.000 €	04.07.2011	3.319 €	3.319 €
2012	2012	K 3255	Belagssanierung zw. Durlangen u. Tanau	Bortolazzi	135.923 €	04.04.18	141.325,57 €	112.700 €	150.000 €	07.03.2012	28.626 €	-8.674 €
2012	2012	K 3237	Belagssanierung zw. Onatsfeld u. Hüttlingen (Reststück)	Awus-Bau	61.386 €	03.04.18	63.431,55 €	100.800 €	98.000 €	28.02.2012	-37.368 €	-34.568 €
2012	2012	K 3214	Belagssanierung zw. Halheim u. Gerau	T+U	203.424 €	28.11.18	293.078,89 €	400.000 €	335.000 €	20.08.2012	-106.921 €	-41.921 €
2012	2012	K 3249	Belagssanierung zw. Wildenhöfle u. Mittelbronn 1 BA	Bortolazzi	102.143 €	19.07.18	108.586,83 €	120.400 €	120.000 €	17.02.2012	-11.813 €	11.413 €
2012	2012	K 3291	Belagssanierung zw. Unterkochen u. Vierwegzeiger	Bortolazzi	62.479 €	03.04.18	66.680,27 €	96.000 €	88.000 €	21.03.2013	-29.320 €	-21.320 €
2012	2012	K 3207	Belagssanierung zw. Unterwülflingen u. Geislingen	T+U	102.965 €	20.02.17	107.602,01 €	120.000 €	120.000 €	06.02.2012	-12.398 €	-12.398 €
2012	2012	K 3290	Belagssanierung zw. Waldhausen u. Simmisweiler	Bortolazzi	88.989 €	04.04.18	92.773,46 €	48.000 €	94.000 €	13.03.2013	44.773 €	-1.227 €
2012	2012	K 3255	Belagssanierung zw. Hertighofen u. Spraitbach	Bortolazzi	100.381 €	24.04.18	105.384,15 €	88.200 €	135.000 €	07.03.2012	17.184 €	-29.616 €
2012	2012	K 3251	Belagssanierung zw. Horlachen u. Kreisgrenze	Geb. Eichele	361.376 €	04.04.18	372.568,68 €	346.500 €	374.500 €	08.11.2013	26.069 €	-2.431 €
2013	2013	K 3267	Neubau e. Rad-/Gehweges zw. Zimmern u. Böbingen	Bortolazzi	346.891 €	25.06.18	387.804,06 €	298.000 €	387.000 €	08.12.2014	89.804 €	804 €
2013	2013	K 3213	Belagssanierung zw. Pfahlheim u. Walxheim	Bortolazzi	401.372 €	20.02.17	420.232,16 €	575.000 €	450.000 €	06.02.2012	-154.768 €	-29.768 €
2013	2013	K 3289	Belagssanierung Simmisweiler u. Arlesberg	Bortolazzi	167.417 €	29.01.19	180.615,41 €	254.700 €	220.000 €	21.01.2014	-74.085 €	-39.385 €
2014	2014	K 3221	Belagssanierung zw. Ellenberg u. Hintersteinbach	Hähnlein Bau	219.596 €	28.03.18	243.199,93 €	328.000 €	298.000 €	19.05.2014	-84.800 €	-54.800 €
2014	2014	K 3242	Belagssanierung zw. Adelmansfelden u. Kreisgrenze	Haag-Bau	228.954 €	19.11.18	237.674,07 €	255.200 €	250.000 €	24.07.2014	-17.526 €	-12.326 €
2014	2014	K 3233	Belagssanierung zw. Burghardsmühle u. Leinenfirst	Bortolazzi	319.478 €	29.03.18	333.452,16 €	295.200 €	340.000 €	16.07.2014	38.452 €	-6.548 €
2015	2015	K 3200	Belagssanierung zw. Baldern u. Kerkingen	Hähnlein Bau	499.972 €	23.01.19	519.366,05 €	520.000 €	520.000 €	30.04.2015	-634 €	-634 €
2015	2015	K 3314	Belagssanierung zw. Kösing u. Schweindorf	T+U	274.113 €	28.01.19	295.817,60 €	355.000 €	305.000 €	11.02.2015	-59.182 €	-9.182 €
2015	2015	K 3270	Belagssanierung zw. Abzw. Strauben u. Kreisgrenze	Haag-Bau	415.509 €	20.11.18	429.518,06 €	410.000 €	431.500 €	15.03.2017	19.518 €	-1.982 €
2015	2015	K 3233	Belagssanierung zw. Burghardsmühle u. Leinenfirst (Reststück)	Haag-Bau	74.686 €	19.11.19	79.513,50 €	80.000 €	80.000 €	11.02.2015	-487 €	-487 €