

Anlage 1

Bauherr: St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Dalkinger Str. 8-12
73479 Ellwangen

Baumaßnahme: St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen
Bauarbeiten für den Neubau Innere Medizin und weitere Funktionsbereiche BA 4

Vergabe VE 363 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten

Ausschreibungsart:

Offenes Verfahren nach VOB/A

Bieter:

Leistungsverzeichnisse angefordert von Unternehmen:	18
Anzahl der bis zum 02.05.2011 um 13:20 Uhr eingegangenen Angebote:	7
Wegen Formfehler wurde nicht gewertet Angebot Nr.:	1

Reihenfolge der drei wirtschaftlichsten Angebote nach Prüfung:

Ang. Nr.	Firma	Angebotssumme brutto	%
7	Werner Scholz GmbH, 73434 Aalen	268.754,16 €	100,0%
6	Kratky GmbH & Co. KG, 73431 Aalen	272.528,80 €	101,4%
1	REFA Dachbau GmbH, 71691 Freiberg	289.134,80 €	107,6%

Arithmetisches Mittel der Angebotssumme brutto: 103,0%

Vergabevorschlag:

Zur Beauftragung wird vorgeschlagen:	Firma: Werner Scholz GmbH & Co. KG Adresse: Im Loh 30 73434 Aalen-Fachsenfeld Telefon: - Telefax: -
--------------------------------------	---

Angebotssumme netto	225.843,83 €
zzgl. 19 % MwSt.	42.910,33 €
Gesamt brutto	268.754,16 €

Brutto-Auftragssumme = 268.754,16 €

Kostenkontrolle:

	VE	DIN 276 neu	Betrag
Kostenberechnung			
bereitgestellt in	363		217.884,95 €
Gesamtsumme HU-Bau vom 30.10.2007			217.884,95 €
Gesamtsumme Kostenbudget inflatorisch			260.506,72 €
Kostenüberschreitung genehmigtes Budget (KT 12.04.2011)			8.247,44 €
Kostenunterschreitung genehmigtes Budget (KT 12.04.2011)			

Ellwangen, 19.05.2011