

Bauherr: St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen  
Dalkinger Str. 8-12  
73479 Ellwangen

Baumaßnahme: St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen  
Bauarbeiten für den Neubau Innere Medizin und weitere Funktionsbereiche BA 4

Vergabe VE 392 Gerüst mit Bauaufzug

Ausschreibungsart:

Offenes Verfahren nach VOB/A

Bieter:

Leistungsverzeichnisse angefordert von Unternehmen:	8
Anzahl der bis zum 02.05.2011 um 13:00 Uhr eingegangenen Angebote:	7
Wegen Formfehler wurde nicht gewertet Angebot Nr.:	1

Reihenfolge der drei wirtschaftlichsten Angebote nach Prüfung:

Ang. Nr.	Firma	Angebotssumme brutto	%
2	Fuchs Gerüstbau GmbH, 97249 Eisingen	148.156,67 €	100,0%
6	Hanisch Gerüstbau GmbH, 66539 Neunkirchen	175.480,38 €	118,4%
3	Gloser Gerüstbau GmbH, 75045 Walzbachtal	175.615,44 €	118,5%

Arithmetisches Mittel der Angebotssumme brutto: 112,0%

Vergabevorschlag:

Zur Beauftragung wird vorgeschlagen:	Firma:	Fuchs Gerüstbau GmbH
	Adresse:	Erbachshof 97249 Eisingen
	Telefon:	-
	Telefax:	-

Angebotssumme netto	124.501,40 €
zzgl. 19 % MwSt.	23.655,27 €
Gesamt brutto	148.156,67 €
Brutto-Auftragssumme =	148.156,67 €

Kostenkontrolle:

		VE	DIN 276 neu	Betrag
Kostenberechnung				
	bereitgestellt in	392		84.506,59 €
	bereitgestellt in Rohbauleistungen			25.000,00 €
	Gesamtsumme HU-Bau vom 30.10.2007			109.506,59 €
	Gesamtsumme genehmigtes Budget (KT 12.04.2011)			114.400,74 €
	Kostenüberschreitung genehmigtes Budget (KT 12.04.2011)			33.755,93 €
	Kostenunterschreitung genehmigtes Budget (KT 12.04.2011)			

Ellwangen, 19.05.2011