

Kreisberufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd
Generalsanierung Hauptgebäude
Übersicht zu den Vergaben (02.09.2019)

	Gewerk (Anzahl Angebote) / Wirtschaftlichster Bieter	Kosten- berechnung	Auftrags- summe	Differenz	%
Vergabepaket 1 (17.04.2019)	Umzugsleistungen (1) Firma Kast, Schwäbisch Gmünd	65.000 €	79.478 €	14.478 €	22%
	Blitzschutzarbeiten (3) Firma Respondik, 07937 Zeulenroda	31.611 €	29.415 €	-2.196 €	-7%
	Gerüstbauarbeiten (6) Firma Rossaro, Aalen	474.000 €	438.413 €	-35.587 €	-8%
	Rohbauarbeiten Teil I (4) Firma Kissling, Ruppertshofen	410.000 €	512.654 €	102.654 €	25%
	Rohbauarb. Teil II Bodenplatte (3) Firma Kissling, Ruppertshofen	550.000 €	454.239 €	-95.761 €	-17%
	Zwischensumme	1.530.611 €	1.514.199 €	-16.412 €	-1%
Vergabepaket 2 (13.05.2019)	Heizung (2) Firma Benkelmann, Westhausen	2.121.522 €	1.750.305 €	-371.217 €	-17%
	Lüftung (1) Firma LK Lorcher Klimatechnik, Lorch	3.402.869 €	3.383.324 €	-19.545 €	-1%
	Sanitär (2) Firma Benkelmann, Westhausen	1.617.781 €	1.668.167 €	50.386 €	3%
	Zwischensumme	7.142.172 €	6.801.796 €	-340.376 €	-5%
04.06.2019	Schadstoffsanierung (9) Firma AED Abbruch, Lorch	3.100.000 €	1.963.049 €	-1.136.951 €	-37%
26.06.2019	Kältetechnik (1) Firma Kratschmayer, 74638 Waldenburg	299.000 €	284.320 €	-14.680 €	-5%
26.06.2019	Fassade / Verglasung (5) Firma NR Metallbau, 47638 Straelen	3.338.000 €	3.734.562 €	396.562 €	12%
Vergabepaket 3 (25.07.2019)	Schreiner: Systemtrennwände (2) Firma Feco-Feederle, 76139 Karlsruhe	1.647.000 €	1.672.076 €	25.076 €	2%
	Rohbauarb. Teil III (1) Firma Kissling, Ruppertshofen	488.000 €	634.444 €	146.444 €	30%
	Trockenbauarbeiten Wände (4) Firma YA Ausbau, 89231 Neu-Ulm	550.000 €	550.119 €	119 €	0%
	Gebäudeautomation - MSR (3) Firma Elektro Heldele, 73084 Salach	120.000 €	143.300 €	23.300 €	19%
	Elektroinstallation Hauptgewerk (2) Firma Elektro Starz, Schwäbisch Gmünd	5.125.000 €	4.026.843 €	-1.098.157 €	-21%
	Zwischensumme	7.930.000 €	7.026.782 €	-903.218 €	-11%
Vergabepaket 4 (02.09.2019)	Vorhangfassade (4) Firma S+T Fassaden, 88696 Owingen	1.298.745 €	1.489.026 €	190.281 €	15%
	Stahlbauarbeiten Fluchttreppen (3) Firma Kochertaler Metallgestaltung, Abtsgmünd	283.290 €	365.094 €	81.804 €	29%
	Dachabdichtungsarbeiten (2) Firma Werner Scholz, Aalen	79.433 €	86.207 €	6.774 €	9%
	Schreinerarbeiten Teil I (2) Firma Schäble Team, Riesbürg	318.938 €	194.093 €	-124.845 €	-39%
	Trennwände (7) Firma Espero, 40472 Düsseldorf	154.035 €	67.925 €	-86.110 €	-56%
	Sonnenschutz außen (1) Firma Karl Staib, 70736 Fellbach	589.260 €	274.759 €	-314.501 €	-53%
	Metallbauarbeiten Teil I (4) Firma Trauschke, 06780 Zörbig	738.413 €	597.000 €	-141.413 €	-19%
	Zwischensumme	3.462.114 €	3.074.104 €	-388.010 €	-11%
Gesamtkostenstand zum 02.09.2019 (nur Vergaben, ohne Baunebenkosten)		26.801.897 €	24.398.812 €	-2.403.085 €	-9%