

Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd
Neubau Zentrale Notaufnahme
Übersicht zu den Vergaben der Hauptaufträge (19.05.2020)

	Angebote / Wirtschaftlichster	Kosten- berechnung (brutto)	Auftragssumme (HA ohne NA) (brutto)	Differenz	%
08.02.2019	G5010 Parkplatz (4) Astra GmbH	148.750,00 €	119.329,63 €	- 29.420,37 €	-19,8%
09.04.2019	B3010 Rohbau I [Neuba Hans Fuchs Bauunterneh	2.422.577,62 €	2.826.935,18 €	404.357,56 €	16,7%
09.04.2019	B3015 Entsorgung Baus Goa mbH	126.000,00 €	147.563,09 €	21.563,09 €	17,1%
04.09.2019	F4210 Aufzug (4) Vestner Aufzüge GmbH	142.800,00 €	184.071,84 €	41.271,84 €	28,9%
24.10.2019	B3030 Gerüst (3) Hanisch Gerüstbau GmbH	86.747,67 €	85.946,58 €	- 801,09 €	-0,9%
04.11.2019	G5030 Beleuchtung Par Heldele GmbH	- €	10.438,56 €	10.438,56 €	*n.B.
16.12.2019	B3140 Fassaden (1) Starz Metallbau GmbH &	827.542,07 €	638.885,39 €	- 188.656,68 €	-22,8%
06.12.2019	F4220 Rohrpostanlage (aerocom GmbH & Co	59.500,00 €	47.955,74 €	- 11.544,26 €	-19,4%
11.02.2020	B3050 Dacharbeiten (1) Kratky GmbH & Co. KG	353.370,50 €	250.176,02 €	- 103.194,48 €	-29,2%
20.02.2020	E4020-1 TK-Anlage I (BA Heldele GmbH	67.410,00 €	54.809,97 €	- 12.600,03 €	-18,7%
09.03.2020	H4145 GA-Umbau Kältee Kieback&Peter GmbH & C	10.981,32 €	14.862,79 €	3.881,47 €	*n.B.
16.03.2020	S7470 Abnahmeprüfung RLT BA RHS Sperlich GmbH	- €	3.177,30 €	3.177,30 €	*n.B.
19.03.2020	S7475 Abnahmeprüfung Brandschutz Sachverständigenbüro Dr	- €	3.867,50 €	3.867,50 €	*n.B.
	Summe Vergaben bis 20	4.245.679,18 €	4.388.019,59 €	142.340,41 €	3,4%
Vergabepaket für BA1 24.03.2020	H4110 Sanitär I (BA1) (2) Heinrich Weinbuch GmbH	439.681,20 €	644.499,99 €	204.818,79 €	46,6%
	H4120 Heizung & Kälte I Klimadienst GmbH	884.523,43 €	952.719,95 €	68.196,52 €	7,7%
	H4130 Lüftungsanlage I Lorcher Klimatechnik Gm	973.716,31 €	635.516,76 €	- 338.199,55 €	-34,7%
	E4010 Elektrotechnik I (Heldele Aalen GmbH	1.778.604,94 €	1.910.530,33 €	131.925,39 €	7,4%
	H4115 Med. Gase I (BA1) Dräger Medical ANSYS Gm	113.704,50 €	71.695,43 €	- 42.009,07 €	-36,9%
	B3150 Trockenbau I (1) Liersch Retail Solution Gr	564.480,55 €	713.345,73 €	148.865,18 €	26,4%
	B3040 Stahlbauarbeiten Brendle Metallbau GmbH	116.025,00 €	290.276,37 €	174.251,37 €	150%
	B3070 Putzarbeiten (4) BB Stuck GmbH	246.107,23 €	125.860,40 €	- 120.246,83 €	-48,9%
	B3090 Estricharbeiten (Estrich Wagner GmbH	87.447,15 €	168.066,46 €	80.619,31 €	92,2%
		Summe Vergabepaket 2	5.204.290,31 €	5.512.511,42 €	308.221,11 €
Vergabepaket für BA1 19.05.2020	H4140 Gebäudeautomat Caverion Deutschland Gr	311.099,32 €	170.788,55 €	- 140.310,77 €	-45,1%
	H4150 Brandschottunge Lindner Isoliertechnik Gm	101.620,05 €	55.004,49 €	- 46.615,56 €	-45,9%
	M4430 DVE/PLG (6) Dräger Medical Ansy Gm	120.585,08 €	51.726,77 €	- 68.858,31 €	-57,1%
	M4450 Leuchten (2) Gebr. Martin GmbH & Co	239.452,99 €	108.479,37 €	- 130.973,62 €	-54,7%
	B3060 WDVS (5) Rossaro Bauunternehme	144.823,00 €	114.409,47 €	- 30.413,53 €	-21,0%
		Summe anstehende Ver	917.580,44 €	500.408,65 €	- 417.171,79 €
	Summe kumuliert Verg	10.367.549,93 €	10.400.939,66 €	33.389,73 €	0,3%
Vergabepaket für BA1 14.07.2020	B3080 Fliesenarbeiten (96.044,90 €	-	-	-
	B3110 Metallbauarbeiten	552.874,00 €	-	-	-
	B3120 Malerarbeiten ()	332.354,86 €	-	-	-
	B3130 Bodenbelagsarbe	207.417,00 €	-	-	-
	B3190 Türen ()	373.481,50 €	-	-	-
	G5020 Freianlagen ()	252.714,35 €	-	-	-
	Summe anstehende Ver	1.814.886,61 €	- €	- €	

Grundlage der Kosten ist die Kostenberechnung 09 vom Jahr 2018 für die Kostengruppen 300, 400 und 500.

*n.B. = nicht Berücksichtigt in Kostenberechnung
30.04.2020