

Kreisberufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd
Generalsanierung Hauptgebäude
Übersicht zu den Vergaben (18.10.2019)

	Gewerk (Anzahl Angebote) / Wirtschaftlichster Bieter	Kosten- berechnung	Auftrags- summe	Differenz	%
Vergabepaket 1 (17.04.2019)	Umzugsleistungen (1) Firma Kast, Schwäbisch Gmünd	65.000 €	79.478 €	14.478 €	22%
	Blitzschutzarbeiten (3) Firma Respondik, 07937 Zeulenroda	31.611 €	29.415 €	-2.196 €	-7%
	Gerüstbauarbeiten (6) Firma Rossaro, Aalen	474.000 €	438.413 €	-35.587 €	-8%
	Rohbauarbeiten Teil I (4) Firma Kissling, Ruppertshofen	410.000 €	512.654 €	102.654 €	25%
	Rohbauarb. Teil II Bodenplatte (3) Firma Kissling, Ruppertshofen	550.000 €	454.239 €	-95.761 €	-17%
Vergabepaket 2 (13.05.2019)	Heizung (2) Firma Benkelmann, Westhausen	2.121.522 €	1.750.305 €	-371.217 €	-17%
	Lüftung (1) Firma LK Lorcher Klimatechnik, Lorch	3.402.869 €	3.383.324 €	-19.545 €	-1%
	Sanitär (2) Firma Benkelmann, Westhausen	1.617.781 €	1.668.167 €	50.386 €	3%
04.06.2019	Schadstoffsanierung (9) Firma AED Abbruch, Lorch	3.100.000 €	1.963.049 €	-1.136.951 €	-37%
26.06.2019	Kältetechnik (1) Firma Kratschmayer, 74638 Waldenburg	299.000 €	284.320 €	-14.680 €	-5%
26.06.2019	Fassade / Verglasung (5) Firma NR Metallbau, 47638 Straelen	3.338.000 €	3.734.562 €	396.562 €	12%
Vergabepaket 3 (25.07.2019)	Schreiner: Systemtrennwände (2) Fimra Feco-Feederle, 76139 Karlsruhe	1.647.000 €	1.672.076 €	25.076 €	2%
	Rohbauarb. Teil III (1) Firma Kissling, Ruppertshofen	488.000 €	634.444 €	146.444 €	30%
	Trockenbauarbeiten Wände (4) Firma YA Ausbau, 89231 Neu-Ulm	550.000 €	550.119 €	119 €	0%
	Gebäudeautomation - MSR (3) Firma Elektro Heldele, 73084 Salach	120.000 €	143.300 €	23.300 €	19%
	Elektroinstallation Hauptgewerk (2) Firma Elektro Starz, Schwäbisch Gmünd	5.125.000 €	4.026.843 €	-1.098.157 €	-21%
Vergabepaket 4 (02.09.2019)	Vorhangfassade (4) Fimra S+T Fassaden, 88696 Owingen	1.298.745 €	1.489.026 €	190.281 €	15%
	Stahlbauarbeiten Fluchttreppen (3) Firma Kochertaler Metallgestaltung, Abtsgmünd	283.290 €	365.094 €	81.804 €	29%
	Dachabdichtungsarbeiten (2) Firma Werner Scholz, Aalen	79.433 €	86.207 €	6.774 €	9%
	Schreinerarbeiten Teil I (2) Firma Schäble Team, Riesbürg	318.938 €	194.093 €	-124.845 €	-39%
	Trennwände (7) - (Änderung) Firma Becker, 24537 Neumünster	154.035 €	75.682 €	-78.353 €	-51%
	Sonnenschutz außen (1) Firma Karl Staib, 70736 Fellbach	589.260 €	274.759 €	-314.501 €	-53%
	Metallbauarbeiten Teil I (4) Firma Trauschke, 06780 Zörbig	738.413 €	597.000 €	-141.413 €	-19%
	Verglasungsarbeiten Oberlichter (4) Firma Metallbau Sperrle, Aalen	966.525 €	733.797 €	-232.728 €	-24%
Vergabepaket 5 (18.10.2019)	Klempnerarb. (Alu, beschichtet) (4) Firma Spörl, Westhausen	180.548 €	157.549 €	-22.999 €	-13%
	14.10.2019 Fernmeldetechnik (2) Firma Elektro Starz, Schwäbisch Gmünd	590.000 €	1.135.247 €	545.247 €	92%
	Estricharbeiten (5) Firma Modern Estrich Bau, 66663 Merzig	110.000 €	105.489 €	-4.511 €	-4%
noch auszu- schreibende Gewerke	Gussasphaltarbeiten (2) Firma GWR Bau, 99189 Eixleben	260.000 €	356.505 €	96.505 €	37%
	Trockenbauarbeiten Decke (6) Firma Kaefer Construction, 76227 Karlsruhe	1.479.450 €	1.234.120 €	-245.330 €	-17%
	Tischlerarbeiten N.N.	0 €	0 €	0 €	0%
	Putzarbeiten N.N.	0 €	0 €	0 €	0%
	Planerhonorar N.N.	0 €	0 €	0 €	0%

Mehrkosten/ Nachträge	Differenz	%
0 €	0 €	0%
0 €	0 €	-7%
0 €	0 €	-8%
0 €	0 €	25%
0 €	0 €	-17%
45.500 €	-325.717 €	-15%
40.000 €	20.455 €	1%
0 €	0 €	3%
309.000 €	-1.122.833 €	-27%
0 €	0 €	-5%
80.000 €	476.562 €	14%
110.000 €	135.076 €	8%
0 €	0 €	30%
0 €	0 €	0%
0 €	0 €	19%
0 €	0 €	-21%
0 €	0 €	15%
0 €	0 €	29%
50.000 €	56.774 €	71%
0 €	0 €	-39%
0 €	0 €	-51%
0 €	0 €	-53%
0 €	0 €	-19%
0 €	0 €	-24%
0 €	0 €	-13%
0 €	0 €	92%
0 €	0 €	-4%
0 €	0 €	37%
0 €	0 €	-17%
13.500 €	13.500 €	0%
100.000 €	100.000 €	0%
30.000 €	30.000 €	0%

Gesamtkostenstand zum 18.10.2019 (nur Vergaben, ohne Baunebenkosten)	30.388.420 €	28.129.276 €	-2.259.144 €	-7%
---	--------------	--------------	--------------	-----

778.000 €	-1.481.144 €	-5%
-----------	--------------	-----