

Erneuerung der Fassade am Hauptgebäude des Beruflichen Schulzentrums Aalen
Übersicht zum Stand der Vergaben (28.07.2026)

	Gewerk (Anzahl Angebote) / Wirtschaftlichster Bieter	Kosten- berechnung	Auftrags- summe	Differenz	%
BA 1	Metallbauarbeiten (11) Fa. MTZ Metalltechnik Zitzmann, Oerlenbach	4.760.800 €	3.991.255 €	-769.545 €	-16%
	Gerüstarbeiten (6) Fa. Schäfer Gerüstbau, Aichen	222.900 €	162.720 €	-60.180 €	-27%
	Abbrucharbeiten (6) Fa. Kutschke Abbruch, Nürnberg	257.224 €	112.676 €	-144.548 €	-56%
	Elektroinstallation (3) Fa. Prinzing Elektrotechnik, Aalen	770.862 €	643.222 €	-127.640 €	-17%
	HLS-Installation (1) Fa. Wilhelm Hassler Gebäudetechnik, Lauchheim	1.099.111 €	858.161 €	-240.950 €	-22%
	Baustelleneinrichtung (4) Fa. Proklima, Nürnberg	70.267 €	59.404 €	-10.863 €	-15%
	Trockenbauarbeiten (2) Fa. Maler Kübler, Heidenheim	123.770 €	151.340 €	27.570 €	22%
	Isolierarbeiten an Technischen Anlagen (1) Fa. Iso-Basaran, Worms	148.951 €	103.528 €	-45.423 €	-30%
	Bodenbelagsarbeiten (3) Fa. Raumausstattung Erhard, Nördlingen	120.580 €	70.436 €	-50.144 €	-42%
	Estricharbeiten (2) Fa. Estrich Wagner, Aalen	38.000 €	78.206 €	40.206 €	106%
	Metalldecken (7) Fa. Maler Kübler, Heidenheim	98.771 €	75.159 €	-23.612 €	-24%
BA 1+2	Sonnenschutzanlagen (4) Fa. Karl Staib Sonnenschutzanlagen, Fellbach	1.267.000 €	622.669 €	-644.331 €	-51%
	Lackierarbeiten (3) Fa. Heinrich Schmid, Aalen	---	1.354.204 €	1.354.204 €	---
Eingangs- bereiche	Windfanganlagen (3) Fa. Guttendörfer, Ansbach	214.159 €	363.166 €	149.007 €	70%
	Rohbauarbeiten (2) Fa. HS-Bau, Hammelburg	189.468 €	149.948 €	-39.520 €	-21%
	Stahlbauarbeiten (3) Fa. Projektbau Matthias Regner, Furth im Wald	142.256 €	170.741 €	28.485 €	20%
	Dachabdichtung (3) Fa. Kratky, Aalen	213.157 €	167.625 €	-45.532 €	-21%
BA 2	Elektroinstallation (3) Fa. Prinzing Elektrotechnik, Aalen	1.157.311 €	1.131.497 €	-25.814 €	-2%
	HLS-Installation (1) Fa. Wilhelm Hassler Gebäudetechnik, Lauchheim	1.948.715 €	1.534.298 €	-414.418 €	-21%
	Metalldecken (4) Fa. Heinrich Schmid, Aalen	51.462 €	37.854 €	-13.608 €	-26%
	Isolierarbeiten an Technischen Anlagen (3) Fa. Semrau Isoliertechnik, Wolfsburg	177.740 €	65.633 €	-112.107 €	-63%
	Metallbauarbeiten (12) Prüfung noch nicht abgeschlossen	9.066.135 €	6.242.825 €	-2.823.310 €	-31%
Kostenstand zum 28.07.2026 (nur Vergaben, ohne Baunebenkosten)		22.138.639 €	18.146.567 €	-3.992.072 €	-18,0%