

Erneuerung der Fassade am Hauptgebäude des Beruflichen Schulzentrums Aalen
Übersicht zum Stand der Vergaben (24.02.2026)

	Gewerk (Anzahl Angebote) / Wirtschaftlichster Bieter	Kosten- berechnung	Auftrags- summe	Differenz	%
BA 1	Metallbauarbeiten (11) Fa. MTZ Metalltechnik Zitzmann, Oerlenbach	4.760.800 €	3.991.255 €	-769.545 €	-16%
	Gerüstarbeiten (6) Fa. Schäfer Gerüstbau, Aichen	222.900 €	162.720 €	-60.180 €	-27%
	Abbrucharbeiten (6) Fa. Kutschke Abbruch, Nürnberg	257.224 €	112.676 €	-144.548 €	-56%
	Elektroinstallation (3) Fa. Prinzing Elektrotechnik, Aalen	770.862 €	643.222 €	-127.640 €	-17%
	HLS-Installation (1) Fa. Wilhelm Hassler Gebäudetechnik, Lauchheim	1.099.111 €	858.161 €	-240.950 €	-22%
	Baustelleneinrichtung (4) Fa. Proklima, Nürnberg	70.267 €	59.404 €	-10.863 €	-15%
	Trockenbauarbeiten (2) Fa. Maler Kübler, Heidenheim	123.770 €	151.340 €	27.570 €	22%
	Isolierarbeiten an Technischen Anlagen (1) Fa. Iso-Basaran, Worms	148.951 €	103.528 €	-45.423 €	-30%
	Bodenbelagsarbeiten (3) Fa. Raumausstattung Erhard, Nördlingen	120.580 €	70.436 €	-50.144 €	-42%
	Estricharbeiten (2) Fa. Estrich Wagner, Aalen	38.000 €	78.206 €	40.206 €	106%
	Metaldecken (7) Fa. Maler Kübler, Heidenheim	98.771 €	75.159 €	-23.612 €	-24%
BA 1+2	Sonnenschutzanlagen (4) Fa. Karl Staib Sonnenschutzanlagen, Fellbach	1.267.000 €	622.669 €	-644.331 €	-51%
	Lackierarbeiten (3) Fa. Heinrich Schmid, Aalen	---	1.354.204 €	1.354.204 €	---
Kostenstand zum 24.02.2026 (nur Vergaben, ohne Baunebenkosten)		8.978.236 €	8.282.980 €	-695.256 €	-7,7%