
Modernisierung des Ostalbkreishauses KT-Vorlage Nr. 043/2016

- Stand der Umsetzung (April 2016)

Kosten-

schätzung

Kostenstand/

-schätzung

Mehr-/

Minderbedarf

Maßnahmenbereich / Zeitraum (Okt. 2013) 2014 2015 2016 2017 2018-2020 Maßnahmenbereich

Fassade / Außenhülle 131.000 € Fassade / Außenhülle 96.625 € -34.375 €

Fenster-/Fassadenreinigung 53.000 € 53.000 € Fenster-/Fassadenreinigung 53.000 € ---

Austausch defekter Scheiben 10.000 € 5.000 € 5.000 € Austausch defekter Scheiben 10.000 € ---

Untersichten im Außenbereich 3.000 € 3.000 € Untersichten im Außenbereich 3.000 € ---

Erneuerung Türen Nebeneingang 65.000 € 30.625 € Erneuerung Türen Nebeneingang 30.625 € -34.375 €

Flachdächer 514.000 € Flachdächer 930.000 € 416.000 €

Dachflächen 4. OG 344.000 € 180.000 € 360.000 € 140.000 € Dachflächen 4. OG 680.000 € 336.000 €

Gr. Sitzungssaal / Technikaufbau 6. OG 170.000 € 250.000 € Gr. Sitzungssaal / Technikaufbau 6. OG 250.000 € 80.000 €

Innenraum 1.535.000 € Innenraum 1.549.482 € 14.482 €

Konzeption Innenarchitekt 12.000 € 10.000 € Konzeption Innenarchitekt 10.000 € -2.000 €

Wandgestaltungen 12.000 € 12.000 € Wandgestaltungen 12.000 € ---

Malerarbeiten 10.000 € 10.000 € Malerarbeiten 10.000 € ---

Neugestaltung Infobereich 50.000 € 50.000 € Neugestaltung Infobereich 50.000 € ---

Neuer Besprechungsraum 5. OG 11.000 € 27.482 € Neuer Besprechungsraum 5. OG 27.482 € 16.482 €

Bodenbeläge Verkehrsflächen 490.000 € 70.000 € 420.000 € Bodenbeläge Verkehrsflächen 490.000 € ---

Teppichbeläge Büroräume 950.000 € 50.000 € 900.000 € Teppichbeläge Büroräume 950.000 € ---

Tiefgarage 971.000 € Tiefgarage 1.187.891 € 216.891 €

Tiefgaragenrampe 230.000 € 234.891 € Tiefgaragenrampe 234.891 € 4.891 €

Reinigung, Betonreparaturen 23.000 € 24.000 € Reinigung Wände und Boden 24.000 € 1.000 €

Entwässerungsrohre 3.000 € 3.000 € Entwässerungsrohre 3.000 € ---

Betonuntersuchung (Gutachten) 65.000 € 6.000 € 50.000 € 50.000 € Betonuntersuchung (Gutachten) 106.000 € 41.000 €

Betonsanierung Decke, Wände, Boden 650.000 € 420.000 € 400.000 € Betonsanierung Decke, Wände, Boden 820.000 € 170.000 €

Technische Anlagen 690.000 € Technische Anlagen 1.095.000 € 405.000 €

Konzeption Lüftungsanlagen 12.000 € 15.000 € Konzeption Lüftungsanlagen 15.000 € 3.000 €

Planungskonzeption 28.000 € 30.000 € Planung Umsetzung 30.000 € 2.000 €

Sanierung Lüftung Zulassung 100.000 € 100.000 € Sanierung Lüftung Zulassung 100.000 € 0 €

Sanierung Lüftung Gr. Sitzungssaal 120.000 € 120.000 € Sanierung Lüftung Gr. Sitzungssaal 120.000 € 0 €

Elektroverteilung 180.000 € 80.000 € 150.000 € 350.000 € Elektroverteilung 580.000 € 400.000 €

Multimediaausstattung Sitzungssäle 250.000 € 100.000 € 150.000 € Multimediaausstattung Sitzungssäle 250.000 € 0 €

Außenanlagen 336.000 € Außenanlagen 892.000 € 556.000 €

Neukonzeption Außenanlagen 15.000 € 12.000 € Neukonzeption Außenanlagen 12.000 € -3.000 €

Sanierung der Außenanlagen und Wege 321.000 € 280.000 € 250.000 € 350.000 € Sanierung der Außenanlagen und Wege 880.000 € 559.000 €

Summe 4.177.000 € 466.373 € 423.625 € 738.000 € 1.073.000 € 3.050.000 € Summe 5.750.998 € 1.573.998 €

Maßnahme zu

tatsächlichen Kosten

umgesetzt im Jahr

Maßnahme mit

neuer Kostenschätzung

verschoben auf Zeitraum

(April 2016)


