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Parkplätze

1. Bauabschnitt

2. Bauabschnitt

Kranstellung TA - B1 + B2

Kranstellung TA - A2

Kranstellung TA - A1 und B3

Gerüst

Eingang Mensa

Z
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A
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1

Zufahrt TA-A2

Zufahrt TA-A1 und B2

4x Schuttcontainer je 40m³

Entladefläche

Entladefläche

4x Schuttcontainer 40m³

Sanitärcontainer
inkl. Duschen 

2x Aufenthaltscontainer 
AN

Bürocontainer/AN 

4x Schuttcontainer

Entladefläche

TA - B1 TA - B3

TA - A1TA - A2

Bestand Zaun
Treppenturm

Aufzug
Plattform

Treppenturm
Aufzug 
Plattform

Hauptzugang Feuerwehr

Sammelplatz

Treppenturm

Attikaüberstieg

Treppenturm

TreppenturmHandwerker Parkplätze

Handwerker Parkplätze

Hauptzugang Feuerwehr

Hydrant

Bauzaun fixieren

Bauzaun fixieren

Klemmgeländer

Gerüstleiter

TA - B2

Dachfläche 01

Dachfläche 02

Dachfläche 03

Dachfläche 04

DF 2.1
DF 2.2

DF 1.2DF 1.1

LEGENDE

Nötiger Platzbedarf:

Kran r = 52m
h bis zu 40,8m

Schuttcontainer 2,3 x 7,0m 

Sanitärcontainer 2,5 x 6,1m

Aufenthaltscontainer 2,5 x 6,1m

Bürocontainer 2,5 x 6,1m

Kranaufstellfläche

Zufahrt

Schleppkurve

Entladefläche 

Bauzaun 

Kranradius

Schuttcontainer

Eingang

Gerüst

Sanitärcontainer

Treppenturm

Laufwege

Hauptzugang Feuerwehr

Feuerwehrzufahrt

Sammelplatz

Fluchtwege

Attikaüberstieg 

TA

BA

Taktablauf

Bauablauf

BAUHERR:

INDEX:

PLANINHALT:

MASSSTAB:

BEARBEITUNG:

PROJEKTNUMMER / AG-CODE:

VERFASSER

PROJEKT:

PROJEKTPHASE:

AUFTRAGGEBER:

PLANERSTELLUNG:

GROESSE:

STATUS:

PLANVERFASSER:

STANDORT:

INDEXNUMMERPLANARTPLANTYPEBENEPHASE

EFH/ EG ±0.00=  000.00 üNN

A1  (594 x 841 mm)

PLANCODE:

PLOTDATUM: 13.06.2025 12:05:59

Landratsamt Ostalbkreis

Gartenstraße 97
73430 Aalen

info@ostalbkreis.de

250616_KBSZ_ --5DA_ABE101_--

KBSZ GD Dachsanierung Hauptgebäude

Baustelleneinrichtungsplan

Anlage zum LV

--

08.04.2025--

250616

Heidenheimer Str. 1, 73529 Schwäbisch Gmünd

--101BEADA5

fon: 07361-503-0

Landratsamt Ostalbkreis

--
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