Landratsamt Ostalbkreis
Hochbau und Gebaudewirtschaft

Anlage 1 zur KT-Vorlage Nr. 229/2024
Ausschuss fur Finanzen, Bildung und Digitalisierung am 02.12.2024

Neubau des Zweiten Verwaltungsstandortes in Aalen
Ubersicht zum Stand der Vergaben (22.11.2024)

(nur Vergaben, ohne Baunebenkosten)

Ggwerk (quahl Anggbote) / Kosten- Auftrags- Differenz %
Wirtschaftlichster Bieter berechnung summe
os0a.2024 |BAUSIEENEINMIONILNG (3] e obertionna 333398€|  510.738€|  177.340€| 53%
05.03 2004 | SPE2IaIEMDAU | tﬁ;ggg@;’el’l Sii:f’tgr;;’:‘f”gﬁi)ssen 1724553 €| 1344336 €|  -380.217 €| -22%
23.05.2024 E:rsscigﬁpsgii‘:%ﬁﬂ agen é‘G‘) Fabingen 241,157 € 304.312 € 63.155 €| 26%
e S R s s T
25.06.2024 FRa?TEoiﬁaarva?/Ietsgcs(?m & Co. Ko Sateldor 9.156.492 €|  0.477.763 € 321271 €| 4%
04.00.2024 Eaa‘;*;ﬂ‘;ggﬂ‘e?t ng & Co. KG. Gosham 1354502 €| 1.062.467€|  -292.125€| -22%
10.10.2024 f:';':;j;:ﬁ;ﬁﬁ:éﬁ%&?}{ & Co. K. Adlen 700.600 € 705.286 € 4686 € 1%
08.11.2024 2’2‘5;35’0&\]’;‘9“23ﬁﬁiﬁan'age (5) 230.295 € 178.492 € 51.803 €| -22%
20.11.2024 E':';SIZ 9 I':gae':“ee ggik b, Westhausen 2.311.908€| 2012.548€|  -299.360 €| -13%
20.11.2024 t:f;‘é"h‘f_lé‘(‘%mk b & Co. KG. Adlen 858.612 € 846.183 € 12429 €| -1%
20.11.2024 f:“gﬁi;r(gmtar GmbH, Feuchtwangen 1.135.535 € 986.647 € -148.888 €| -13%
20.11.2004 |MESS™, hs/l;i“gr:b‘:‘gw'jfegne'“”QSteCh”'k 6) 289.460 € 179.143€|  -110.317 €| -38%
Kostenstand zum 22.11.2024 18.560.521 €| 17.666.344 € -894.177 €| -5%




