

**Kreisberufsschulzentrum Schwäbisch Gmünd**  
**Generalsanierung Hauptgebäude**  
Übersicht zu den Vergaben (14.10.2019)

	<b>Gewerk (Anzahl Angebote) / Wirtschaftlichster Bieter</b>	<b>Kosten- berechnung</b>	<b>Auftrags- summe</b>	<b>Differenz</b>	<b>%</b>
<b>Vergabepaket 1</b> (17.04.2019)	<b>Umzugsleistungen (1)</b> Firma Kast, Schwäbisch Gmünd	65.000 €	79.478 €	14.478 €	22%
	<b>Blitzschutzarbeiten (3)</b> Firma Respondik, 07937 Zeulenroda	31.611 €	29.415 €	-2.196 €	-7%
	<b>Gerüstbauarbeiten (6)</b> Firma Rossaro, Aalen	474.000 €	438.413 €	-35.587 €	-8%
	<b>Rohbauarbeiten Teil I (4)</b> Firma Kissling, Ruppertshofen	410.000 €	512.654 €	102.654 €	25%
	<b>Rohbauarb. Teil II Bodenplatte (3)</b> Firma Kissling, Ruppertshofen	550.000 €	454.239 €	-95.761 €	-17%
<b>Vergabepaket 2</b> (13.05.2019)	<b>Heizung (2)</b> Firma Benkelmann, Westhausen	2.121.522 €	1.750.305 €	-371.217 €	-17%
	<b>Lüftung (1)</b> Firma LK Lorcher Klimatechnik, Lorch	3.402.869 €	3.383.324 €	-19.545 €	-1%
	<b>Sanitär (2)</b> Firma Benkelmann, Westhausen	1.617.781 €	1.668.167 €	50.386 €	3%
04.06.2019	<b>Schadstoffsanierung (9)</b> Firma AED Abbruch, Lorch	3.100.000 €	1.963.049 €	-1.136.951 €	-37%
26.06.2019	<b>Kältetechnik (1)</b> Firma Kratschmayer, 74638 Waldenburg	299.000 €	284.320 €	-14.680 €	-5%
26.06.2019	<b>Fassade / Verglasung (5)</b> Firma NR Metallbau, 47638 Straelen	3.338.000 €	3.734.562 €	396.562 €	12%
<b>Vergabepaket 3</b> (25.07.2019)	<b>Schreiner: Systemtrennwände (2)</b> Firma Feco-Feederle, 76139 Karlsruhe	1.647.000 €	1.672.076 €	25.076 €	2%
	<b>Rohbauarb. Teil III (1)</b> Firma Kissling, Ruppertshofen	488.000 €	634.444 €	146.444 €	30%
	<b>Trockenbauarbeiten Wände (4)</b> Firma YA Ausbau, 89231 Neu-Ulm	550.000 €	550.119 €	119 €	0%
	<b>Gebäudeautomation - MSR (3)</b> Firma Elektro Heldele, 73084 Salach	120.000 €	143.300 €	23.300 €	19%
	<b>Elektroinstallation Hauptgewerk (2)</b> Firma Elektro Starz, Schwäbisch Gmünd	5.125.000 €	4.026.843 €	-1.098.157 €	-21%
<b>Vergabepaket 4</b> (02.09.2019)	<b>Vorhangfassade (4)</b> Firma S+T Fassaden, 88696 Owingen	1.298.745 €	1.489.026 €	190.281 €	15%
	<b>Stahlbauarbeiten Fluchttreppen (3)</b> Firma Kochertaler Metallgestaltung, Abtsgmünd	283.290 €	365.094 €	81.804 €	29%
	<b>Dachabdichtungsarbeiten (2)</b> Firma Werner Scholz, Aalen	79.433 €	86.207 €	6.774 €	9%
	<b>Schreinerarbeiten Teil I (2)</b> Firma Schähle Team, Riesbürg	318.938 €	194.093 €	-124.845 €	-39%
	<b>Trennwände (7) - (Änderung)</b> Firma Becker, 24537 Neumünster	154.035 €	75.682 €	-78.353 €	-51%
	<b>Sonnenschutz außen (1)</b> Firma Karl Staib, 70736 Fellbach	589.260 €	274.759 €	-314.501 €	-53%
	<b>Metallbauarbeiten Teil I (4)</b> Firma Trauschke, 06780 Zörbig	738.413 €	597.000 €	-141.413 €	-19%
	<b>Verglasungsarbeiten Oberlichter (4)</b> Firma Metallbau Sperrle, Aalen	966.525 €	733.797 €	-232.728 €	-24%
	<b>Klempnerarb. (Alu, beschichtet) (4)</b> Firma Spörl, Westhausen	180.548 €	157.549 €	-22.999 €	-13%
14.10.2019	<b>Fernmeldetechnik (2)</b> Firma Elektro Starz, Schwäbisch Gmünd	590.000 €	1.135.247 €	545.247 €	92%
<b>Gesamtkostenstand zum 14.10.2019</b> (nur Vergaben, ohne Baunebenkosten)		<b>28.538.970 €</b>	<b>26.433.162 €</b>	<b>-2.105.808 €</b>	<b>-7%</b>